

附件 2

时间进度和要求

2016 年 6 月底前，示范基地完成工作方案编制工作，提请国家发展改革委组织论证。

2016 年 7 月中旬，国家发展改革委委托宏观经济研究院完成专家咨询工作。

2016 年 7 月底，在示范基地所在省级政府、国务院相关主管部门指导小组会议审议工作方案后，各示范基地按照程序向社会公布工作方案，同时报国家发展改革委。

2016 年底，国家发展改革委按照国务院专项督查的要求，会同相关部门开展双创示范基地建设情况督查工作。

2017 年上半年，国家发展改革委委托中国科协，对示范基地开展督促检查和第三评估，了解示范基地建设进展情况，总结可复制可推广经验。

2017 年下半年，总结首批双创示范基地组织工作经验，完善制度设计，丰富示范基地内涵，逐步扩大示范基地范围，组织后续示范基地建设。