附件
2019～2020年常熟市突出环境问题清单
	序号
	存在问题
	整治目标
	整治时限
	时序进度
	指导单位
	责任单位

	
	
	
	
	2019年
	2020年
	
	

	一
	产业结构调整

	1
	望虞河沿线1000米范围内有17家危化品生产、使用、贮存企业。
	对17家危化品生产、使用、贮存企业实施关停、搬迁。
	2019年
	2019年4月底前对望虞河沿线1000米范围内已完成关停的12家涉危化品企业开展验收，12月底前完成剩余5家危化品生产、使用、贮存企业的关停搬迁。
	2020年6月底前对剩余5家企业关停情况开展验收。
	环保局
	常福街道、辛庄镇、海虞镇、尚湖镇，环保局、工信局、应急管理局。

	2
	全市煤炭消费总量居高不下，非电行业煤炭消费量削减难度大。
	完成上级下达的煤炭消费总量削减目标。
	2020年
	完成苏州下达的年度减煤任务。
	完成苏州下达的年度减煤任务。
	发改委
	各镇，碧溪新区，常福街道、莫城街道、虞山街道、琴川街道，常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区，发改委。

	3
	清洁能源集中供热能力不足、项目推进慢。
	完成中电常熟燃气热电项目和金陵海虞热电项目。
	2020年
	中电常熟燃气热电项目土建基本完工，金陵海虞热电替代扩建项目完成1台锅炉安装。
	完工。
	发改委
	常熟高新技术产业开发区、海虞镇，发改委。

	4
	中（工）频炉企业亟待规范整治。
	开展使用中（工）频炉企业规范整治优化提升专项行动。
	2019年
	完成优化提升5家、规范整治66家、关停淘汰20家，法院封存1家。
	/
	工信局
	碧溪新区、古里镇、海虞镇、梅李镇、沙家浜镇、尚湖镇、辛庄镇、董浜镇、支塘镇、常福街道，常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区，工信局、环保局、应急管理局。

	5
	江南集团七星桥区域环境环境基础设施较差，生活污水直排，“散乱污”现象突出。
	清除区域“散乱污”现象。
	2019年
	2019年底前，完成区域内除常熟市星瑞肠衣科技有限公司、常熟市江南王四食品有限公司、常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心以外所有企业的拆迁工作。
	2020年底前，全面消除区域内环境脏乱差问题，清除“散乱污”现象。
	/
	常熟高新技术产业开发区

	6
	部分企业存在粉尘噪音污染扰民。
	对常熟大众钙化物公司、鑫盛铸造、振东球磨铸造、明骏特种铸钢件实施关停。
	2019年
	完成4家企业的关停。
	/
	/
	梅李镇

	7
	新港建材区域“散乱污”现象突出。
	对新港建材地块及周边区域开展综合整治。
	2019年
	组织实施新港建材区域综合整治方案，完成剩余烟囱及周边遗留建筑的彻底清理，清理地块表土并覆土，实施复耕复垦。关停6家“散乱污”作坊，厂房拆除并清理完毕。
	/
	/
	碧溪新区

	8
	李袁工业小区整体环境亟待提升。
	开展李袁工业小区整体环境综合整治，减少污染总量，改善和提升区域环境质量。
	2020年
	开展工业区大气污染防治专项整治，重点淘汰3台燃煤锅炉，治理5家企业挥发性有机物。开展工业区水环境专项整治，重点加强河道管理，对企业（作坊）生产废水、生活污水进行规范处理，实施污水厂提标改造。
	工业区整体环境面貌得到提升，环境风险得到有效管控，生活垃圾收集、公厕保洁等管理得到有效加强。
	/
	碧溪新区

	9
	辛庄镇木器家具行业环境、安全隐患大。
	开展木器家具行业综合整治，消除各类隐患。
	2019年
	继续深化开展木器家具行业专项整治，完成剩余41家企业的整改验收，开展粉尘、废气等收集处理设施提标改造，消除木器家具行业安全、环境隐患。
	/
	/
	辛庄镇

	10
	朗城村朗城庙周边企业存在环境安全隐患。
	结合村级工业用地优化整合，实施朗城村朗城庙周边企业环境综合整治。
	2019年
	全部企业搬离，12月底前完成全部厂房拆除。
	/
	/
	沙家浜镇

	11
	练塘原铜材厂区域“散乱污”问题突出。
	对练塘原铜材厂区域内22家企业实施退出。
	2020年
	完成16家退出。
	完成剩余6家退出。
	/
	尚湖镇

	二
	生态保护

	12
	昆承湖湿地生态红线管控区内尚有常熟市农药厂未关停。
	对常熟农药厂实施原址关停。
	2019年
	关停并拆除生产设备。
	/
	工信局
	莫城街道

	13
	“263”行动望虞河流域水环境综合整治方案要求重点限制类企业退出尚未完成。
	涉及重点限制类企业退出望虞河生态红线区域。
	2019年
	2019年底前完成列入名单企业的生产停产。
	2020年6月底前完成列入名单企业的生产设备拆除及善后工作。
	环保局
	常福街道、尚湖镇、海虞镇、辛庄镇、虞山街道，环保局。

	14
	加油站地下油罐改造进展缓慢。
	完成全市加油站地下双层罐污染防治设施改造。
	2020年
	完成上级下达的年度改造任务。
	完成上级下达的年度改造任务。
	商务局
	各镇，碧溪新区，常福街道、莫城街道、虞山街道、琴川街道，常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区，商务局。

	15
	沿江化工园区环境污染事故应急防控能力不足。
	制定化工园区环境污染事故应急方案，落实基础设施建设，提升应急防控水平。
	2020年
	深入开展环境隐患排查，对照《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》，合理、合规评估沿江化工园区环境风险等级，修编完善沿江化工园区环境污染事故应急预案。
	针对排查问题和存在的薄弱环节，实施化工园区环境污染事故应急处置基础设施建设方案。
	环保局
	常熟经济技术开发区、新材料产业园，环保局。

	16
	化工园区精细化管理水平有待提升。
	开展化工园区调整提升和达标建设，完成经开区化工园区以及新材料产业园化工企业工业废水一企一管和专用明管翻建工程并投入使用。园区LDAR正常开展并纳入管理平台，提升挥发性有机废气治理水平。
	2020年
	根据专家评审意见，经开区化工园区及新材料产业园制定园区提升整改方案，有序实施整治措施。
	完成提升整治，并由相关部门联合组织开展验收。
	环保局、工信局
	常熟经济技术开发区、新材料产业园，环保局、工信局。

	17
	集贸市场内部雨污混接现象普遍，有机垃圾分类处理率不高。
	督促开展集贸市场内部雨污管网排查，实施雨污分流改造，加强管网运行管理、提高效率；督促农贸市场有机垃圾分类和就地就近处理，提升垃圾分类减量水平。
	2020年
	完成集贸市场内部雨污混接现象的摸排工作，制定整改方案；启动集贸市场的有机垃圾分类处置工作。
	完成雨污混接的整治工作，实现市场有机垃圾分类投放和就近协同处理。
	市场监管局
	各镇，碧溪新区，常福街道、莫城街道、虞山街道、琴川街道，常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区，市场监管局、水务局、城管局、江南集团。

	18
	小散养殖户环境污染问题突出。
	对污染治理不达标的小散养殖户实施关停，小散养殖户污染整治率达到90%以上。
	2020年
	小散养殖户污染整治率达到90%。
	小散养殖户污染整治率达95%以上。
	农业农村局
	梅李镇、海虞镇、尚湖镇、董浜镇、古里镇、支塘镇，农业农村局。

	19
	畜禽粪便综合利用水平不高。
	推进畜禽养殖场废弃物治理工作，完善畜禽粪便收集、储运体系，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达98%。
	2020年
	推进治理工作，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达97%以上。
	完善收集、储运、处置体系，规模化养殖场畜禽粪便综合利用率98%以上。
	农业农村局
	农业农村局，各镇、碧溪新区、常福街道、莫城街道、虞山街道、琴川街道。

	三
	水污染

	20
	通江支流水质不稳定。
	通江支流水质全部达到Ⅲ类以上。
	2019年
	组织实施苏州市长江及入江支流高质量推进水岸同治攻坚行动方案，推进农村生活污水收集治理、规模化养殖场关停整治等七大重点工程，加强水质监测和预警防控，确保达到考核要求。
	/
	水务局、环保局
	海虞镇、碧溪新区、梅李镇、古里镇、支塘镇、董浜镇、辛庄镇、尚湖镇、虞山街道、常福街道、琴川街道，常熟经济技术开发区、东南街道，水务局、环保局。

	21
	过驳浮吊在长江（苏州段）过驳作业对周围环境造成影响。
	开展专项整治。
	2020年
	开展水上砂石临时过驳作业区长效管理工作，督促常熟港区水上装卸服务公司履行经营、安全管理和防控污染主体责任。
	按照省长江水上过驳专项整治工作的统一部署、统一行动，2020年底前完成对辖区水上砂石临时过驳作业区的取缔工作。
	交通运输局、海事局
	交通运输局、海事局，常熟经济技术开发区。

	22
	望虞河支流支浜水质不佳。
	全面消除劣Ⅴ类支流支浜。
	2020年
	基本消除劣Ⅴ类支流支浜。
	全面消除劣Ⅴ类支流支浜。
	环保局
	海虞镇、辛庄镇、尚湖镇、虞山街道，环保局、水务局。

	23
	苏州市级以上劣Ⅴ类断面尚未全面清除。
	全面清除苏州市级以上劣Ⅴ类断面。
	2020年
	基本消除苏州市级以上劣Ⅴ类断面。
	全面消除苏州市级以上劣Ⅴ类断面。
	环保局
	常福街道、琴川街道、虞山街道、莫城街道，环保局、水务局。

	24
	工业企业用水总量居高不下。
	压降单位水耗，到2020年万元工业增加值用水量比2015年下降18%。
	2020年
	万元工业增加值用水量较2015年下降13.8%。
	完成压降水耗任务，万元工业增加值用水量较2015年下降18%。
	水务局
	各镇，碧溪新区，常福街道、莫城街道、虞山街道、琴川街道，常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区，水务局、环保局。

	25
	城区部分河道水质不佳。
	对城区地下管网进行全面排查、梳理并修复。规范城区餐饮等单位污水排放行为，开展排水达标区建设。
	2020年
	开展城区地下管网排查、梳理，开展排水达标区达标建设示范点创建。
	基本完成城区地下管网排查、梳理，深入推进排水达标区创建工作。
	水务局
	莫城街道、虞山街道、琴川街道、常福街道，水务局。

	26
	部分农村区域生活污水未收集处置。
	完成农村分散式生活污水处理设施建设，村庄生活污水处理率达90%以上。
	2020年
	实施农村生活污水治理PPP三期和接管项目，村庄生活污水处理率达82%。
	村庄生活污水处理率达90%以上。
	水务局
	各镇，碧溪新区，莫城街道、琴川街道、常福街道，水务局。

	27
	工业企业生活污水收集处理率不高。
	基本完成工业企业（日用水量5吨以上）生活污水收集处理，实现应收尽收。
	2020年
	完成形象进度50%。
	基本完成。
	水务局
	各镇，碧溪新区，虞山街道、莫城街道、琴川街道、常福街道，水务局。

	28
	整体污水处理能力不足，部分区域满负荷运作，风险高。
	开工建设城东水质净化厂（一期）、洪洞水质净化厂，扩建辛庄、八字桥、虞山等污水厂。
	2020年
	城东水质净化厂（一期）完成土建主体工程形象进度和投资额各50%；开展洪洞水质净化厂PPP项目采购工作；开展辛庄、八字桥、虞山污水厂扩建前期工作。
	城东水质净化厂（一期）工程竣工；完成洪洞水质净化厂PPP项目采购工作；辛庄、八字桥、虞山污水厂扩建工程部分开工。
	水务局
	水务局、中法水务，辛庄镇、支塘镇、常福街道。

	29
	入河排水口亟待规范整治。
	开展全市域入河排水口排查整治工作。
	2020年
	完成全市域入河排水口排查，并编制整治方案。
	完成。
	环保局、水务局
	各镇，碧溪新区，常福街道、莫城街道、虞山街道、琴川街道，常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区，环保局、水务局。

	30
	南福山塘沿线环境问题。
	推进南福山塘及支流新开河的环境整治，消除河湖“三乱”，完成沿线生活污水收治。
	2019年
	实施沿河餐饮综合整治及河道两侧违章搭建拆除工作，完成直排口整治和生活污水收治任务。
	/
	/
	常福街道、虞山街道。

	31
	石屋涧区域环境脏乱差，存在“三乱”现象，生活污水未妥善收集，行洪通道受阻，驳岸毁坏严重。
	对区域生活污水进行全面收治，疏浚行洪通道，修复周边环境。
	2020年
	对季家山区域实施生活污水收治，对石屋涧部分区域进行清理，对梅园宾馆、虞山加油站等单位进行污水接管收治。
	完成
	/
	虞山街道

	32
	世茂商圈区域环境状况脏乱差。
	对区域生活污水进行全面收治，开展环境综合整治，改善区域面貌。
	2019年
	开展区域环境综合整治，重点整治雨污水管道、“散乱污”餐饮、卫生面貌等，12月底完成检查验收。
	/
	/
	琴川街道

	33
	港口部分码头的初期雨水、生产废水接收处置系统不完善、部分码头存在粉尘污染问题。
	完成常熟电厂重件码头、煤码头、芬欧汇川码头、耀皮玻璃码头初期雨水、生产废水收集系统建设工程，完成华润电力和常熟发电厂煤堆场全封闭改造。
	2020年
	实施。
	完成。
	/
	常熟经济技术开发区

	34
	省考沈家市断面达标不稳定。
	沈家市断面水质实现稳定达标。
	2019年
	编制断面达标巩固方案并实施，实现断面稳定达标。
	/
	/
	梅李镇

	35
	盐铁塘窑镇断面水质经常出现劣Ⅴ类。
	消除劣Ⅴ类水质。
	2019年
	编制断面达标方案并实施，消除劣Ⅴ类水质。
	/
	/
	支塘镇

	36
	黄泥浜区域整体环境亟待提升。
	开展黄泥浜河道、排污口整治和周边企业污染治理，消除水环境污染隐患。
	2020年
	对黄泥浜进行河道疏浚，对沿线重点企业进行雨污分流整治、生活污水接管处理，对华烨大道两侧企业生产废水加强监管，定期开展监测等工作。
	完成并消除水环境污染隐患。
	/
	董浜镇

	37
	南湖荡东侧仍存在网簖和围网养殖。
	全面清除南湖荡东侧内的网簖和养殖。
	2019年
	做好剩余渔民养殖渔具收储工作，完成36家围网拆除工作。
	/
	/
	尚湖镇、南湖开发公司。

	四
	大气污染

	38
	沿江原油码头未安装油气回收系统，污染环境。
	完成2家原油成品油装船码头油气回收系统改造，确保原油成品油装船码头油气回收装置运行正常，油气回收后，达标排放。
	2019年
	完成国邦港务、苏州石大2家码头油气回收系统改造工作。
	/
	交通运输局
	常熟经济技术开发区，交通运输局。

	39
	内河依然存在部分非法码头，且扬尘治理水平普遍不高。望虞河沿线码头无序问题突出。
	深入推进内河码头综合整治提升行动，依法取缔内河非法码头，完善码头各项扬尘防治措施。全面完成望虞河沿线码头整治任务，提高码头管理水平。
	2020年
	深化推进全市内河码头综合整治工作，全面推广大气污染在线监测、可视化监控监管平台。望虞河3家暂时保留码头中福裕电厂煤码头2019年底前关停，另2家码头根据整治标准实施整改；7家持证码头做好环境整治和安全管理工作；已关停码头完成场地清理工作。
	形成长效管理，杜绝非法码头死灰复燃，加强保留码头日常监管，加强执法检查力度。
	交通运输局
	各镇，碧溪新区，常福街道、莫城街道、虞山街道、琴川街道，常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区，交通运输局。

	40
	10-35蒸吨燃煤锅炉淘汰缓慢。
	完成10-35蒸吨燃煤锅炉淘汰任务。
	2019年
	全部完成10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源替代或淘汰。
	/
	环保局
	各镇，碧溪新区，莫城街道、常福街道，常熟高新技术产业开发区，环保局。

	41
	建设工地扬尘治理还不到位。
	持续加强工程施工扬尘治理，落实扬尘防治措施。
	2019年
	长效开展。
	/
	住建局
	住建局、环保局、交通运输局、水务局、自然资源和规划局，各镇，碧溪新区，虞山街道、莫城街道、琴川街道、常福街道，常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区。

	42
	城区露天烧烤问题突出，影响周边环境。
	全面整治露天烧烤。
	2019年
	基本完成整治目标。
	落实长效管理。
	城管局
	莫城街道、虞山街道、琴川街道、常福街道。

	43
	城区渣土车运输管理严管严控不够。
	加强渣土车运输管理，规范装载，严管严控“跑冒滴漏”、无证运输和渣土乱倾倒。
	2019年
	基本完成整治目标。
	落实长效管理。
	城管局
	莫城街道、虞山街道、琴川街道、常福街道，城管局、交通运输局、交警大队。

	44
	白茆集镇区域塑料制品行业挥发性有机物治理还不到位。
	开展VOCs综合整治，落实防治措施。
	2020年
	开展白茆沈闸、上塘工业小区环境综合整治，对涉废气排放的企业落实防治措施、提升治理水平。
	完成。
	/
	古里镇

	五
	固废污染

	45
	生活垃圾规范化处置能力不足。
	完成生活垃圾焚烧二厂扩建工程，提升生活垃圾规范化处置能力。
	2020年
	生活垃圾焚烧二厂扩建工程竣工。
	全市生活垃圾实现全量焚烧。
	/
	城管局

	46
	废弃农膜处置尚不规范。
	开展农膜的回收、归集和规范处置，并形成回收体系。
	2020年
	完成农膜相关工作普查，指导各板块建立废旧农膜回收点并统一标识，初步形成回收、归集和规范处置体系。制定有关工作意见和细则，开展考核。
	继续深化农膜回收处置工作，不断完善回收体系，形成常态化工作。
	农业农村局
	各镇，碧溪新区，常福街道、莫城街道、虞山街道、琴川街道、东南街道，农业农村局。

	47
	城区餐厨垃圾处置终端能力不足。
	开展城区餐厨垃圾分散式处置设施建设。
	2019年
	加强城区餐厨垃圾就地处理设施运行管理，推进餐厨垃圾与农村有机垃圾、生活垃圾焚烧协同处理，建立完善餐厨垃圾分类收运体系。
	/
	城管局
	莫城街道、虞山街道、琴川街道、常福街道，城管局。

	48
	历史积存非正规固体废物堆放点尚未分类处置。
	开展全市固体废物大排查大整治行动，编制“一处一策”整治方案，2020年底基本完成整治工作。
	2020年
	完成“一处一策”整治方案编制并实施。
	基本完成整治。
	城管局、环保局
	各镇，碧溪新区，常福街道、莫城街道、虞山街道、琴川街道，常熟经济技术开发区、常熟高新技术产业开发区，城管局、环保局。

	49
	建筑垃圾处置能力不足。
	启动江河天绒地块积存建筑装修垃圾处理项目和建筑材料再生资源利用中心建设，实现建筑装修垃圾无害化处理和综合利用。
	2020年
	投用江河天绒地块积存建筑装修垃圾处理项目，完成建筑材料再生资源利用中心项目库底水平防渗、库区围堤施工。
	建筑材料再生资源利用中心项目建成投用，城区建筑装修垃圾实现无害化处理和综合利用。
	城管局
	城管局、住建局、水投公司，常福街道、海虞镇。

	50
	福山海军农场填埋场尚未完成整改。
	规范完成整治工作。
	2020年
	实施。
	完成。
	/
	海虞镇

	51
	新湖村填埋场问题尚未完成整改。
	规范完成整治工作。
	2019年
	完成。
	/
	/
	沙家浜镇

	六
	环境监测监控能力

	52
	部分地方建设的省考断面水质自动站使用时间长，设备老化。
	完成3个省考断面水站设备更新改造。
	2019年
	完成。
	/
	环保局
	环保局，常熟经济技术开发区、碧溪新区、常熟高新技术产业开发区。



 

1、关于“望虞河沿线1000米范围内有17家危化品
生产、使用、贮存企业”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
采取有力有效措施，对望虞河沿线两侧1000米生态敏感区域内全部17家危化品生产、使用、贮存企业实施关停搬迁，并建立长效监管机制，防止死灰复燃，切实保障望虞河水环境安全。
二、重点整改措施
（一）2019年4月底前，对望虞河沿线两侧1000米范围内已完成关停搬迁的12家危化品生产、使用、贮存企业组织开展验收，确保整治措施落实到位。
（二）2019年12月底前，完成剩余5家危化品生产、使用、贮存企业的关停搬迁工作。
（三）2020年6月底前，对剩余5家企业的关停搬迁情况组织开展验收，同时建立长效监管机制。
责任部门/责任人：常福街道顾峰、邹捷、徐建良，辛庄镇吴文龙，海虞镇钱志国，尚湖镇倪嘉臻、吕刚、沈锋，市环保局王晓东，市工信局叶斌，市应急管理局蒋永卫。
完成时限：2019年12月底。
常熟市环境保护局
2019年1月31日
 
2、关于“全市煤炭消费总量居高不下，非电行业
煤炭消费量削减难度大”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
通过持续推进燃煤锅炉整治、热电联产工程项目和清洁能源利用等措施，不断优化能源生产和消费结构，切实削减非电行业煤炭消费量，完成上级下达的年度减煤目标任务。
二、重点整改措施
（一）持续推进燃煤锅炉整治。按照大气污染防治工作要求，综合运用清洁能源替代、关闭淘汰等措施持续推进10-35蒸吨（含35蒸吨）燃煤锅炉整治，2019年度全部完成10-35蒸吨燃煤锅炉清洁能源替代或淘汰。
责任部门/责任人：海虞镇周志坚，梅李镇陈伟娟，古里镇赵斌，董浜镇龚春霞，支塘镇潘健，尚湖镇倪嘉臻，沙家浜镇徐峰，辛庄镇龚强，常福街道邹捷，莫城街道俞铁，虞山街道高桂兴，琴川街道蔡晓军，碧溪新区季黎明，高新区姚丽英，市环保局王晓东。
完成时限：2019年12月。
（二）加快推进热电联产重点工程项目。加强项目调度，协调处理项目建设中遇到问题、难点，助力中电常熟燃气热电项目2019年土建基本完工，金陵海虞替代扩建项目完成1台锅炉安装。2020年，中电常熟燃气热电项目和金陵海虞替代扩建项目完工。
责任部门/责任人：高新区姚丽英，海虞镇周志坚，市发改委顾麟。
配合部门/责任人：常福街道邹捷。
完成时限：2020年。
（三）有序发展清洁能源。完善天然气管网规划布局，加快基础设施建设进度，实施管道天然气管网扩面三年行动计划。有序推进太阳能光伏发电，做好分布式光伏发电项目的备案工作。
责任部门/责任人：市发改委顾麟，市住建局（燃气办）王曦，天然气公司金科。
完成时限：长期坚持。
                              常熟市发展和改革委
2019年1月31日
 
3、关于“清洁能源集中供热能力不足、
项目推进慢”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
加快推进中电常熟燃气热电项目和金陵海虞替代扩建项目，增加清洁能源集中供热能力。2019年，中电常熟燃气热电项目土建基本完工，金陵海虞替代扩建项目完成1台锅炉安装；2020年，两个项目均完工。
二、重点整改措施
（一）加快推进中电常熟燃气热电项目。积极推进项目建设的同时，组织协调项目配套天然气管网、蒸汽管网及电力接入系统规划建设，助推中电常熟燃气热电项目2019年土建基本完工、2020年项目完工。
责任部门/责任人：高新区姚丽英，市发改委顾麟。
完成时限：2020年。
（二）加快推进金陵海虞替代扩建项目。督促金陵海虞热电集中全力实施替代扩建项目主体建设，2019年完成1台锅炉安装、2020年项目完工，同时做好蒸汽管道规划建设，保证配套设施与主体工程同步。
责任部门/责任人：海虞镇周志坚，市发改委顾麟。
配合部门/责任人：常福街道邹捷。
完成时限：2020年。
常熟市发展和改革委
2019年1月31日
 
4、关于“中（工）频炉企业亟待规范整治”
问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
按照“优化提升一批、规范整治一批、关停淘汰一批”的总体思路，结合严防“地条钢”死灰复燃工作的持续深入，对全市使用中（工）频炉的企业进行专项规范整治。加快关停淘汰一批不符合国家产业政策、达不到安全环保等要求且短期内整治无望的中（工）频炉使用企业，并做到应减尽减。
对照《铸造行业准入条件》等相关标准，加快规范整治一批具备整改条件的企业，同时引导较好的企业申报行业准入，使相关行业结构布局明显优化，工艺装备水平整体提升，实现绿色、健康高质量发展。
二、重点整改措施
根据《苏州市开展使用中（工）频炉企业规范整治优化提升专项行动方案》（苏府办﹝2018﹞241号）文件精神，按照《常熟市开展使用中（工）频炉企业规范整治优化提升专项行动工作方案》（常政办发〔2018〕147号）要求，综合利用清理违法违规产能、淘汰落后产能、退出低端低效产能、打击取缔和防范“地条钢”死灰复燃、推动安全环保节能改造等专项工作手段，严格对照标准，按照“优化提升一批、规范整治一批、关停淘汰一批”的原则，拟定分类处置意见：优化提升5家，规范整治66家，关停淘汰20家，法院封存1家。
责任板块/责任人:经开区赵东方，碧溪新区季黎明，高新区姚丽英，古里镇高平，海虞镇范国华，梅李镇顾君明，沙家浜镇徐峰，尚湖镇沈锋，辛庄镇龚强，董浜镇龚春霞，支塘镇张丽芳，常福街道邹捷。
完成时限：2019年11月底前。
常熟市工业和信息化局
2019年1月31日
5、关于“高新区江南集团七星桥区域环境基础设施较差，生活污水直排，散乱污现象突出”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
清除江南集团七星桥区域内“散乱污”现象，消除区域内环境脏乱差问题。
二、重点整改措施
2019年12月31日前，完成区域内除常熟市星瑞肠衣科技有限公司、常熟市江南王四食品有限公司、常熟市食品有限公司畜禽屠宰加工配送中心以外所有企业的拆迁工作，2020年12月31日前，全面消除区域内环境脏乱差问题，清除“散乱污”现象。
责任部门/责任人：东南街道王维。
配合部门/责任人：高新区安环局钱晓东。
完成时限：2020年底。
常熟高新技术产业开发区
                                2019年1月31日
 
6、关于“梅李镇部分企业存在粉尘
噪音污染扰民”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
对大众钙化物公司、鑫盛铸造、振东球墨铸造、明骏特种铸钢件4家企业实施关停，建立健全长效管理机制，消除粉尘、噪音污染扰民问题，有效保障区域内生态环境质量。
二、重点整改措施
对4家企业实施关停，拆除搬离生产设备，并建立长效管理机制。
责任部门/责任人：梅李镇顾君明、镇经发局隆正钟。
配合部门/责任人：镇综合执法局顾晓东。
完成时限：2019年3月底。
梅李镇人民政府
 2019年1月31日
 
7、关于“碧溪新区新港建材区域散乱
污现象突出”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
贯彻“绿水青山就是金山银山的发展理念”，落实苏州市纪委整改工作要求，通过一系列优化提升措施，进一步促进新港建材地块整体环境美丽和谐发展，打造区域生态环境新“标杆”。
二、重点整改措施
关停区域内6家散乱污作坊，厂房拆除并清理完毕。区域内剩余2家企业（周泾水处理服务部、恒丰毛衫服饰整理厂）按照“散乱污”整治标准完成整改，使企业内外环境得到较大改善。地块上原有旱厕全部拆除，通向河道的管子、沟道全部清除、封堵；建筑垃圾、生活垃圾等全部清运。对周边河道实施疏浚，驳岸整理并绿化，设置河长制公示牌，定期由专人进行日常巡河工作。彻底清理地表硬质层并出运，覆土平整、复耕复垦。
责任部门/责任人：碧溪新区季黎明、碧溪办事处吴雪峰、周泾村戴伟华。
完成时限：2019年2月底。
碧溪新区管委会
2019年1月31日
 
8、关于“碧溪新区李袁工业小区整体
环境亟待提升”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
结合李袁工业小区现状，按照“绿色发展、设施完善、环境优美、平安通畅”的总体目标，用两年时间（2019-2020年），重点围绕治气、治水、大环境整治三个方面开展整治，着力加强污染防治和环境风险防范能力，着力压降各类环境隐患风险，着力提升工业小区整体环境面貌。
二、重点整改措施
（一）开展大气污染防治整治行动，6月底前完成区域内3台10-35蒸吨燃煤锅炉淘汰，常态化推进挥发性有机物治理、道路扬尘管控等措施，持续改善大气环境质量。
责任部门/责任人：碧溪新区季黎明、新区环保科吴晓、浒浦办事处吴飞、李袁村袁新春。
完成时限：2019年12月底。
（二）开展水污染防治行动，结合“河长制”工作相关要求，加强河道水质管理，区域内所有涉及生产废水的企业（作坊）全部接管、统一处理，生活污水有条件接管的接管处理，不具备条件的采用分散式处理，对浦江污水处理厂进行提标改造，切实改善水环境质量，确保无黑臭水体。
责任部门/责任人：碧溪新区季黎明、新区水利站闻振良、新区环保科吴晓、浒浦办事处吴飞、李袁村袁新春。
完成时限：2019年。
（三）开展工业小区大环境提升整治行动，通过修缮进出主要道路、加强乱拉挂等社会面乱象整治、生活垃圾收集处置、公厕保洁等管理工作，推进区域内主要道路两侧各类构筑物立面见新，全面提升工业小区整体环境面貌。
责任部门/责任人：碧溪新区季黎明、新区工程管理科李佳、浒浦办事处吴飞、李袁村袁新春。
配合部门/责任人：新区环卫指导科顾怡军。
完成时限：2019—2020年。
（四）加强应用大数据、预警预报等新技术的推广及运用，通过在环保设施安装视频监控、在线工况监控、主要污染物在线监测等，加强对固定污染源相关数据的实时跟踪，增强监测监控及预警预报的能力。
责任部门/责任人：碧溪新区季黎明、新区环保科吴晓。
配合部门/责任人：浒浦办事处吴飞、李袁村袁新春。
完成时限：2020年。
（五）建立完善项目退出机制。通过综合整治及联合执法的方式，对工业小区内生产工艺落后、现场管理混乱，存在较大环境、消防、安全隐患，且不具备整改条件的企业（作坊）坚决予以清理退出，进一步优化产业结构。
责任部门/责任人：碧溪新区季黎明、浒浦办事处吴飞、李袁村袁新春。
配合部门/责任人：新区相关职能科室部门及其负责人。
完成时限：2019—2020年。
碧溪新区管委会
2019年1月31日
 
9、关于“辛庄镇木器家具行业环境、安全
隐患大”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
继续深化开展木器家具行业专项整治，对41家木器家具厂进行整治“回头看”，督促企业落实安全生产、环保等主体责任，确保粉尘、废气治理设施正常运行，确保达标排放，全面消除木器家具行业安全、环境隐患，压降木器家具厂环境信访。
二、重点整改措施
（一）深化木器家具企业专项治理工作。
继续深化木器家具企业专项治理工作，邀请专家指导企业进行自查、自改。企业必须在规定时间内向具有相关资质的生产厂家定制除尘装置，设备设施必须符合相关要求，现场进行安装调试，并由专家出具《竣工验收意见》。同时加大执法力度，把木器家具企业专项治理工作与安全标准化创建、双重预防机制建设工作有机结合，达到“巩固、提升、常效”的目的，切实提高木器家具生产企业的安全本质度。
责任部门/责任人：辛庄镇吴文龙、镇安监办吴卫东。
完成时限：2019年11月底。
（二）开展木器家具企业危废规范化管理工作。
建立健全环境污染防治责任制度。建设规范危废仓库，设置危险废物识别标志，制定危险废物管理计划，与具备危废处置资质的单位签订相关处置协议，按照规范申报并处置危险废物。
责任部门/责任人：辛庄镇吴文龙、镇环保办杨建忠。
完成时限：2019年11月底。
（三）开展木器家具企业全面达标排放整治工作。
组织开展木器家具行业喷漆废气、粉尘等治理检查，对超标排放或者设施不正常运行等行为进行依法查处。督促企业落实主体责任，加强污染治理，确保稳定达标排放。要求企业每年至少出具一次废气排口、厂周界粉尘的检测报告，全面压降木器家具企业废气、粉尘扰民信访。
责任部门/责任人：辛庄镇吴文龙、镇环保办杨建忠。
完成时限：2019年11月底。
辛庄镇人民政府
                                    2019年1月31日
 
10、关于“沙家浜镇朗城村朗城庙周边企业存在
环境安全隐患”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
结合村级工业用地优化整合，实施朗城村朗城庙周边企业环境综合整治。
二、重点整改措施
（一）整改措施：对朗城村朗城庙周边企业进行关停。
责任部门/责任人：沙家浜镇浦晓峰、朗城村王建明。
配合部门/责任人：镇环保办王士愈。
完成时限：2019年1月。
（二）整改措施：签订整治协议。
责任部门/责任人：沙家浜镇浦晓峰、朗城村王建明。
配合部门/责任人：镇环保办王士愈。
完成时限：2019年3月。
（三）整改措施：拆除厂房。
责任部门/责任人：沙家浜镇浦晓峰、朗城村王建明。
配合部门/责任人：镇环保办王士愈。
完成时限：2019年10月。
沙家浜镇人民政府
2019年1月31日
 
11、关于“尚湖镇练塘原铜材厂区域散乱污
问题突出”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
坚决整治不达标企业，切实提升全镇城乡环境质量，推动企业规范发展、集约发展和绿色发展，严格执行环境保护、安全生产、消防安全、节能减排等方面的法律法规和技术标准，督促企业切实履行主体责任。
二、重点整改措施
全面实行整治、关停工作，对尚湖镇练塘铜材厂区域内生产经营企业，不符合环保、安全、消防、水务等监管要求条件，整改无法达到规范标准的一律实施关停退出机制，对符合全镇产业规划要求，具备相关整改条件的实施标准化整改，彻底消除区域环境安全隐患。2019年4月底前完成排查工作、12月底前完成16家退出，2020年完成剩余6家退出，以“三断三清”为标准关停取缔，并建立健全长效管理机制。
责任部门/责任人：尚湖镇王卫刚、沈锋，镇资产办舒从铭、镇消防办杨福保、镇环保办陆雪明、镇安监办秦鹏、镇污防办王平平、翁家庄村蒋斌雄。
完成时限：2020年12月。
                                尚湖镇人民政府
2019年1月31日
 
12、关于“昆承湖湿地生态红线管控区内尚
有常熟市农药厂未关停”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
深入领会党中央、国务院关于长江经济带发展的部署要求，全面贯彻落实国家推动长江经济带发展领导小组办公室《关于印发长江经济带化工污染专项整治工作方案的通知》要求，贯彻落实全市污染防治攻坚战工作部署，督促指导莫城街道在2019年完成常熟市农药厂有限公司的设备拆除工作。
二、重点整改措施
整改措施：农药厂原址关停，1月开始拆除设备，12月底拆除完毕。
责任板块/责任人：莫城街道俞铁。
完成时限：2019年12月。
常熟市工业和信息化局
                                     2019年1月31日
 
13、关于“望虞河流域水环境综合整治方案要求
重点限制类企业退出尚未完成”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
进一步强化生态红线管控，落实生态敏感区保护目标，全面完成望虞河生态红线控制区范围内的重点限制类企业退出工作，消除望虞河水环境污染隐患。
二、重点整改措施
（一）2019年2月底前，与各企业见面，再次明确退出要求，督促企业做好关停退出准备。
责任部门/责任人：常福街道顾锋、徐建良，虞山街道邵雪明，尚湖镇倪嘉臻，海虞镇须亚军、唐亿，辛庄镇吴文龙。
配合部门/责任人：市环保局王晓东，市工信局顾益星。
完成时限：2019年2月底。
（二）2019年12月底前，各企业全面停止生产，对拒不落实停产要求的企业依法实施强制停产措施。
责任部门/责任人：常福街道顾锋、徐建良，虞山街道邵雪明，尚湖镇倪嘉臻，海虞镇须亚军、唐亿，辛庄镇吴文龙。
配合部门/责任人：市环保局王晓东，市工信局顾益星。
完成时限：2019年12月底。
（三）2020年6月底前，各企业全面完成生产设备拆除及相关善后处置工作。
责任部门/责任人：常福街道顾锋、徐建良，虞山街道邵雪明，尚湖镇倪嘉臻，海虞镇须亚军、唐亿，辛庄镇吴文龙。
配合部门/责任人：市环保局王晓东，市工信局顾益星。
完成时限：2020年6月底。
常熟市环境保护局
 2019年1月31日
 
14、关于“加油站地下油罐改造进展缓慢”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
持续推进加油站地下油罐双层罐改造，按照《苏州市加油站双层罐改造（防渗池建设）实施细则》，加强安全监管，确保改造期间全市成品油市场安全稳定，全面完成上级下达的双层罐改造任务。
二、重点整改措施
（一）分解下达改造任务。根据上级下达的加油站年度改造任务，分解下达给加油站所在板块以及中石油、中石化、中石化壳牌等企业，明确任务和责任，确保完成上级下达年度改造任务。
责任部门/责任人：海虞镇王纪渊，碧溪新区季黎明，梅李镇冯利明，古里镇赵斌，董浜镇苏利刚，支塘镇潘健，沙家浜镇徐峰，辛庄镇龚强，尚湖镇倪嘉臻，常福街道邹捷，莫城街道俞铁，虞山街道高桂兴，琴川街道蔡晓军，经开区赵东方，高新区沈阳，市商务局陶俊明。
完成时限：2019年—2020年。
（二）全力做好改造报批工作。优先办理双层罐改造事项，认真审核企业上报改造材料，及时行文上报苏州市商务局，尽量缩短县级报送时间。
责任部门/责任人：市商务局陶俊明。
完成时限：2019年—2020年。
（三）开展改造竣工验收。商务、应急管理、环保等部门对完工的加油站进行验收，对改造完成情况、是否符合相关规范等进行现场查验，对符合条件的企业出具验收意见，保证企业正常营业。
责任部门/责任人：市商务局陶俊明。
配合部门/责任人：市应急管理局姚卫东，市环保局王晓东。
完成时限：2019年—2020年。
常熟市商务局
2019年1月31日
 
15、关于“沿江化工园区环境污染事故应急防控
能力不足”问题整改工作方案
 
一、总体要求和整改目标
到2020年底，沿江化工园区环境污染事故应急预案进一步健全，环境应急基础设施进一步完善，环境风险有效压降，应急防控能力有效提升，确保沿江环境安全。
二、重点整改措施
（一）深入开展环境隐患排查，不走过场，不留死角，排查有痕，形成相关排查、整改的记录、资料，对排查发现的环境隐患落实整改方案，短期内能够整改的，抓早抓快整改到位，一时无法整改的，停产整治排除隐患优先，防范环境污染事件的发生。
责任部门/责任人：经开区赵东方，新材料产业园余振荣，市环保局沈宇。
配合部门/责任人：市应急管理局蒋云卫，市水务局皇甫建国，市交通运输局姚哲翊，常熟海事局陆义。
完成时限：2020年12月底。
（二）对照《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》，合理、合规评估沿江化工园区环境风险等级，修编完善沿江化工园区环境污染事故应急预案。
责任部门/责任人：经开区赵东方，新材料产业园余振荣，市环保局沈宇。
配合部门/责任人：市应急管理局蒋云卫，市水务局皇甫建国，市交通运输局姚哲翊，常熟海事局陆义。
完成时限：2019年12月底。
（三）针对排查问题和存在的薄弱环节，按照“分类控制、分级管理、分步实施”的原则制定并实施化工园区环境污染事故应急处置基础设施建设方案，确保一旦发生环境污染事故，具有足够的应急响应处置能力，防止长江段水域受到影响。
责任部门/责任人：经开区赵东方，新材料产业园余振荣，市环保局沈宇。
配合部门/责任人：市应急管理局蒋云卫，市水务局皇甫建国，市交通运输局姚哲翊，常熟海事局陆义。
完成时限：2020年12月底。
（四）督促各企业提升环境应急物资、装备水平，做到专人管理，开展环境应急装备、物资点检，确保物资有效，装备可用；开展应急队伍专项或综合性演练，提升队伍响应、处置能力。
责任部门/责任人：经开区赵东方，新材料产业园余振荣，市环保局沈宇。
配合部门/责任人：市应急管理局蒋云卫，市水务局皇甫建国，市交通运输局姚哲翊，常熟海事局陆义。
完成时限：长期坚持。
常熟市环境保护局
2019年1月31日
16、关于“化工园区精细化管理水平
有待提升”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
紧紧围绕两个化工园区存在的突出问题和薄弱环节，强化基础设施建设、强化环境污染治理、强化规范化、精细化管理，确保2020年底前两个化工园区全面达到省“化工园区规范发展综合评价”要求。
二、重点整改措施
（一）推动规范发展。常熟经济技术开发区、新材料产业园会同市相关部门，根据省“化工园区规范发展综合评价”的专家评审意见，逐项分析扣分原因并编制有效可行的整改方案，明确工作措施、整改要求和时间进度，并立即开展整治，确保2020年底前完成整改任务。
责任部门/责任人：经开区赵东方，新材料产业园余振荣，市工信局叶斌，市环保局王晓东。
配合部门/责任人：市发改委殷伟，市应急管理局蒋云卫。
完成时限:2020年12月底。
（二）全面建成化工企业废水专用明管。继续推进化工企业废水专用明管和化工废水集中监控池及配套管路建设，确保2020年底前区内化工企业废水全部实现专用明管输送至园区污水厂。
责任部门/责任人：经开区赵东方，新材料产业园余振荣，市环保局王晓东。
完成时限:2020年12月底。
（三）继续做好化工企业LDAR监测工作。严格执行《江苏省泄漏检测与修复（LDAR）实施技术指南（试行）》各项要求，常态化开展区内化工企业的LDAR检测和修复工作。
责任部门/责任人：经开区赵东方，新材料产业园余振荣，市环保局王晓东。
完成时限:长期坚持。
（四）加强挥发性有机物治理。全面完成区内化工企业化学工业挥发性有机物提标改造治理工作，在严控有组织VOCs废气排放的基础上进一步加强无组织VOCs废气收集治理。
责任部门/责任人：经开区赵东方，新材料产业园余振荣，市环保局王晓东。
完成时限:2020年12月底。
常熟市环境保护局
2019年1月31日
 
17、关于“集贸市场内部雨污混接现象普遍、
有机垃圾分类处理率不高”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
围绕市委市政府和市人大常委会关于打好污染防治攻坚战的总体要求，加强组织领导，严格彻底整治，健全长效机制，到2020年，完成全市集贸市场突出环境问题的整改工作。
实施集贸市场内部雨污分流改造。为建设生态宜居环境，完善城市功能，针对目前集贸市场内部雨污混接现象普遍的情况，各镇、街道经过摸底调查，制定整改方案，落实保障措施，确保到2020年底完成全市集贸市场内部雨污分流的整改目标。
提高集贸市场垃圾分类处理率。为提升市场整体卫生环境，实现集贸市场垃圾处理的减量化、资源化和无害化，各镇、街道结合本地实际，建立集贸市场易腐垃圾收运体系，最终达到易腐垃圾分类处理率95%以上的目标。
二、重点整改措施
（一）各镇、街道对辖区内的集贸市场进行雨污混接现象摸底工作，针对未分流或部分分流的集贸市场制定整改方案，并按照方案明确进度推进各项整改措施，2020年内完成全部整改工作，确保雨污正常分流排放。
责任部门/责任人：市市场监督管理局朱建中，海虞镇顾晓丹，碧溪新区季黎明，梅李镇冯利明，古里镇吴俊，支塘镇王陶，辛庄镇陆任协，沙家浜镇徐峰，尚湖镇金雪良、周振洪，董浜镇苏利刚，莫城街道俞铁，虞山街道高桂兴，琴川街道蔡晓军，常福街道邹捷、袁卫东、何根元，经开区孙雪良，高新区田金珍，市水务局皇甫建国，江南集团沈架飞。
完成时限：2020年。
（二）各镇、街道对辖区内的集贸市场制定垃圾分类处理的整改方案，落实市场主办方主体责任，督促、指导集贸市场完成易腐垃圾与其他垃圾的分类处理工作，到2019年，城乡集贸市场垃圾分类处理率达95%，2020年实现全覆盖。
责任部门/责任人：市市场监督管理局朱建中，海虞镇顾晓丹，碧溪新区季黎明，梅李镇冯利明，古里镇吴俊，支塘镇王陶，辛庄镇陆任协，沙家浜镇徐峰，尚湖镇金雪良、周振洪，董浜镇顾晓文，莫城街道俞铁，虞山街道高桂兴，琴川街道蔡晓军，常福街道邹捷、袁卫东、何根元，经开区孙雪良，高新区田金珍，市城管局徐建东，江南集团沈架飞。
完成时限：2019—2020年。
常熟市市场监督管理局
2019年1月31日
 
18、关于“小散养殖户环境污染问题突出”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
根据苏州市《关于进一步深化畜禽养殖污染治理工作的通知》（苏市农牧﹝2018﹞4号）要求，在2018年整治的基础，加大工作力度，对清单中的小散养殖户实施关停，2019年整治率达到90%，2020年整治率达到95%以上。
二、重点整改措施
制定小散养殖户关停年度工作计划，明确相关镇（板块）关停任务数量，督促指导属地政府按照计划对辖区内小散养殖户实施关停，确保完成年度整治任务。
责任部门/责任人：梅李镇浦方勇，海虞镇吴江，尚湖镇倪嘉臻，董浜镇王志丰，古里镇赵斌，支塘镇潘健，市农业农村局邓国华。
完成时限：2020年12月底。
常熟市农业农村局
                                      2019年1月31日
 
19、关于“畜禽粪便综合利用水平不高”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
根据《常熟市畜禽养殖废弃物资源化利用工作实施方案》要求，在2018年的基础上，继续做好畜禽粪污资源化利用整县推进工作。2019年全市规模化养殖场畜禽粪污资源化综合利用率达97%以上，到2020年，全市建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用体系，规模化养殖场畜禽粪污资源化综合利用率达98%以上。
二、重点整改措施：
根据《常熟市整县推进畜禽粪污资源化利用工作方案》，对我市范围内的规模化养殖场粪污资源化利用设施设备进行改造提升，项目建设内容主要包括田间收集池、地下输送管网等基础设施建设和管道、固液分离机、自动槽式翻耙机、干粪全自动收集机、吸粪车等设备配套，对资源化利用较好的养殖场作为示范点进行推广。
责任部门/责任人：市农业农村局邓国华，海虞镇吴江，碧溪新区季黎明，梅李镇浦方勇，古里镇赵斌，支塘镇朱文勇，辛庄镇姚富民，沙家浜镇徐峰，尚湖镇金国清，董浜镇王志丰，莫城街道俞铁，虞山街道范仲华，琴川街道马卫明，常福街道蔡胜。
完成时限：2020年12月底。
常熟市农业农村局
2019年1月31日
 
20、关于“通江支流水质不稳定”
问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，以长江沿江防汛大堤以内1000米、入江支流两侧500米区域为整改范围，全面推进长江水域岸线和入江支流沿线整治工作，持续改善长江及沿线区域生态环境，大幅提升长江及入江支流水质。到2019年底， 13条主要通江支流水质全部达到Ⅲ以上，区域综合环境明显提升。
二、重点整改措施
（一）居民生活污水收集治理工程。
2019年12月底前，完成长江沿线和入江支流两岸整治范围内城镇、农村全部生活污水治理（置换搬迁区、老旧城区无法施工区、列入搬迁、撤并计划区制定完善临时性收集处理措施）。其中涉及虞山街道84户、常福街道1708户、琴川街道4488户、梅李镇2800户、海虞镇3317户、古里镇1668户、支塘镇833户、董浜镇522户、尚湖镇534户、辛庄镇6户、碧溪新区3862户。
责任单位/责任人：虞山街道邹红斌，常福街道蔡胜，琴川街道马卫明，梅李镇瞿文明，海虞镇唐亿、吴江，古里镇万拥东，支塘镇支晓东，董浜镇苏利刚，尚湖镇沈锋、金国清，辛庄镇姚富民，碧溪新区季黎明，市水务局皇甫建国。
完成时限：2019年12月。
（二）规模化养殖场关停整治工程。
2019年6月底前，梅李镇完成耿泾海城村东岸支浩伦养殖场和徐六泾西岸珍南村周卫忠养殖场关停。古里镇完成徐六泾苏家尖贺浩生养殖场关停。
责任单位/责任人：梅李镇浦方勇，古里镇万拥东，市农业农村局王建军。
完成时限：2019年6月。
（三）企业生活污水收集处理工程。
2019年12月底前，完成长江沿线和入江支流两岸全部企业生活污水收集处理（已启动拆迁的按拆迁计划进行，主管网未到位的或2020年前关停的企业做好临时性收集处理工作）。其中涉及虞山街道11家、常福街道113家、琴川街道114家、梅李镇52家、海虞镇140家、古里镇16家、支塘镇35家、董浜镇23家、尚湖镇41家、辛庄镇12家、碧溪新区78家、高新区5家。
责任单位/责任人：虞山街道邹红斌，常福街道蔡胜，琴川街道马卫明，梅李镇瞿文明，海虞镇唐亿、吴江，古里镇万拥东，支塘镇支晓东，董浜镇苏利刚，尚湖镇沈锋，辛庄镇姚富民，碧溪新区季黎明，高新区章伟东，市水务局皇甫建国。
完成时限：2019年12月。
（四）企业工业污水达标排放工程。
2019年6月底前，完成长江沿线和入江支流两岸27家企业生产污水达标排放整治工作，确保稳定达标，并由环保部门结合实际合理提高排放标准。其中涉及常福街道2家、梅李镇2家、海虞镇3家、古里镇8家、支塘镇3家、董浜镇1家、辛庄镇1家、碧溪新区5家、经开区2家。
责任单位/责任人：常福街道蔡胜，梅李镇陈伟娟，海虞镇唐亿、吴江，古里镇万拥东，支塘镇支晓东，董浜镇苏利刚，辛庄镇姚富民，碧溪新区季黎明，经开区赵东方，市环保局王晓东。
完成时限：2019年6月。
（五）生活污水处理厂提标整治工程。
按照苏州市高质量推进城乡生活污水治理要求，我市11家生活污水处理厂全部按苏州特别排放限值标准进行提标改造，优先启动直排入江及入江支流的生活污水处理厂提标改造工作。2019年12月前，周行、虞山、八字桥、辛庄污水处理厂提标改造工程开工，2020年基本完成。
责任单位/责任人：中法水务王缘，经开区孙雪良，沙家浜镇浦晓峰，尚湖镇沈锋，市水务局皇甫建国。
完成时限：2020年12月。
（六）码头船舶污染污水治理工程。
2019年6月前，完成长江沿线和入江支流两岸码头船舶治理，所有码头均按规范要求建设沿河围挡、封堵沿河排水孔，修建沉淀池或完善中水回用系统，遮盖露天作业场地，配备船舶生活垃圾、含油污水接收设施；所有停靠船舶均需按国家有关规定落实配备生活垃圾、含油污水收集设备。完成76家码头关停、22家码头优化提升、21家码头有序纳规。其中涉及常福街道26家、琴川街道5家、梅李镇8家、海虞镇41家、支塘镇7家、董浜镇4家、尚湖镇16家、辛庄镇9家、高新区3家。
责任单位/责任人：常福街道蔡胜，琴川街道蔡晓军，梅李镇瞿文明，海虞镇唐亿、吕宏，支塘镇支晓东，董浜镇苏利刚，尚湖镇周振洪，辛庄镇姚富民，高新区章伟东。
配合部门/责任人：市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年6月。
（七）绿化与环境综合整治工程。
2019年12月前，对长江沿线和入江支流两岸进一步实施绿化与环境综合整治，消除河湖“三违”问题（违法占用、违法建设、违法排放倾倒）。辛庄镇完成望虞河西岸嘉菱村朱洪乐、鸿发金属有限公司、农具厂3处违法建设整治；其余板块继续深入排查并整治“三违”问题，加快推进入江支流沿线复耕复垦、补绿等工作。
责任单位/责任人：虞山街道邹红斌，常福街道蔡胜，琴川街道马卫明，梅李镇瞿文明，海虞镇唐亿、吕宏，古里镇万拥东，支塘镇支晓东，董浜镇苏利刚，尚湖镇金国清、周振洪，辛庄镇姚富民，碧溪新区季黎明，经开区孙雪良，高新区章伟东。
配合部门/责任人：市水务局闻振东，市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年12月。
（八）定期对望虞河所有支流支浜开展水环境监测，及时掌握水质变化情况，确保入江支流水质稳定。
责任单位/责任人：市环保局王晓东，市水务局闻振东。
完成时限：长期坚持。
 
常熟市水务局  常熟市环境保护局
2019年1月31日
 
21、关于“过驳浮吊在长江（苏州段）过驳作业
对周围环境造成影响”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
开展长效管理，实现过驳浮吊污染物“零排放”；根据江苏省人民政府统一部署，2020年底全面取缔水上过驳作业。
二、重点整改措施
（一）2019年，开展水上砂石临时过驳作业区长效管理工作，督促常熟港区水上装卸服务公司和浮吊经营人履行安全管理和防控污染主体责任，严防各浮吊、船舶偷排污染物入江，实现过驳浮吊生活污水和垃圾船上存储、送岸处理“零排放”。推进过驳区船舶污染物接收、转运、处置联合监管，加强过驳作业区船舶污染物接收单位的资质监管。做好长三角水域常熟港排放控制区船舶燃油质量监督检查工作，严格落实进入过驳区船舶所使用燃油管控措施，加大船用燃油、柴油质量快速检测仪使用次数，严查使用超标燃油、柴油违法行为。
（二）按照省长江水上过驳专项整治工作的统一部署，统一行动，2020年底前完成对辖区水上砂石临时过驳作业区的取缔工作。
责任部门/责任人：市交通运输局赵国良，常熟海事局陆义，经开区赵东方。
完成时限：2020年。
常熟市交通运输局  常熟海事局
2019年1月31日
22、关于“望虞河支流支浜水质不佳”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
全面排查望虞河支流支浜存在的水环境问题，深入实施望虞河支流支浜水环境综合整治，着力提升望虞河支流支浜水环境质量，确保到2020年底前全面消灭劣V类支流支浜，推动望虞河水质持续改善。
二、重点整改措施
（一）委托第三方公司对望虞河劣V类支流支浜开展全面调查，根据调查结果制定“一河一策”整治方案。
责任部门/责任人：海虞镇唐亿、吴江，虞山街道邵雪明，辛庄镇吴文龙，尚湖镇沈锋，市环保局王晓东，市水务局闻振东。
完成时限：2019年2月底。
（二）望虞河沿线各板块全面落实“一河一策”整治方案，确保影响水环境质量的问题在规定时限内整治到位，水质明显改善。
责任部门/责任人：海虞镇唐亿、吴江，虞山街道邵雪明，辛庄镇吴文龙，尚湖镇金国清，市环保局王晓东，市水务局闻振东。
完成时限：2020年6月底。
（三）整治期间，定期对望虞河所有支流支浜开展水环境监测，及时掌握水质变化状况。
责任部门/责任人：市环保局王晓东。
配合部门/责任人：海虞镇唐亿、吴江，虞山街道邵雪明，辛庄镇吴文龙，尚湖镇沈锋，市水务局闻振东。
完成时限：2020年12月底。
常熟市环境保护局
2019年1月31日
 
23、关于“苏州市级以上劣Ⅴ类断面尚未全面消除”
问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
全面排查分析劣Ⅴ类断面存在问题，进一步推进水环境综合整治，至2019年基本消除苏州市级以上劣Ⅴ类断面，至2020年全面消除苏州市级以上劣Ⅴ类断面，持续改善水环境质量。
二、重点整改措施
（一）全面排查整改劣Ⅴ类断面存在的主要问题并开展整治。
加强三里桥、李家桥新桥、人民桥、福山塘桥4个不达标断面及支流支浜水质监测分析，全面排查不达标水体存在问题，重点排查辖区内用水大户排污管道私接、混接、乱排现象，发现问题及时督促整改或责令停业。
责任部门/责任人：虞山街道邵雪明，琴川街道马卫明，常福街道蔡胜，莫城街道俞铁，市水务局闻振东，市环保局王晓东。
完成时限：2019年12月底
（二）加快推进排水达标区建设。
统筹工程建设，按轻重缓急采取分步实施办法，合理安排收水改造计划。对断面周边区域生活污水优先安排工程实施计划，优先进行生活污水收治。在加快污水管网建设的同时，加强老旧管网渗漏情况的筛选排查，对排查问题及时进行修复改造。
责任部门/责任人：市水务局周锷，虞山街道邵雪明，琴川街道马卫明，常福街道蔡胜，莫城街道俞铁。
完成时限：2021年12月底。
（三）加强引排水调度。
完善引排调水机制，合理调度，增加城区河道水体流动，加快城区大包围的枢纽和闸站建设，城区河道水位维持相对低位，减少河水倒灌和雨污水管道串联现象。
责任部门/责任人：市水务局闻振东，虞山街道邵雪明，琴川街道马卫明，常福街道蔡胜，市环保局王晓东。
完成时限：长期坚持。
常熟市环境保护局
2019年1月31日
 
24、关于“工业企业用水总量居高不下”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
不断提高工业企业用水效率，压降单位水耗，确保万元工业增加值用水量指标逐年下降，2019年、2020年全市万元工业增加值用水量分别比2015年下降13.8%、18%。
二、重点整改措施
（一）按照工业产业规划布局，加快产业结构调整，做好新建项目审批，强化工业增加值以及用水数据统计。加强工业企业取水、用水、排水全过程监管，督促企业采用先进节水技术、设施、设备，加大节水技改力度。
（二）严格控制取水许可审批，从严核定自备水源许可水量，组织开展重点用水户用水审计，每年组织开展1-2个省级节水型企业创建，从紧制订自备水源取水户年度取水计划，严格执行水资源费超计划加价征收制度。
（三）加强入河排污口的规范管理，逐步削减排污许可量，制定并组织实施河湖不达标断面和水功能区所涉重点企业强制减排制度。
责任部门/责任人：经开区孙雪良，高新区陆晓棣，莫城街道俞铁，琴川街道王峰，常福街道顾锋，碧溪新区陆清，梅李镇陆益斌，海虞镇须亚军，古里镇赵斌，辛庄镇周晓，沙家浜镇徐峰，支塘镇潘健，董浜镇钱敏磊，尚湖镇倪嘉臻，市水务局乔小力，市环保局王晓东。
配合部门/责任人：市发改委丁琪，市工信局朱晓峰，市自然资源和规划局俞翔，市市场监督管理局阚国良，市统计局李志刚。
完成时限：2020年12月底。
                                   常熟市水务局
2019年1月31日
 
25、关于“城区部分河道水质不佳”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
对城区地下管网进行全面排查、梳理，2019年摸清家底、全面推进，创建一批排水达标区建设先行区。规范城区餐饮等单位污水排放行为，完成重点排水户整治任务，2020年基本完成排水达标区建设。
二、重点整改措施
（一）重点整治集贸市场、垃圾中转站、公厕、宾馆等重点排水户，分类处置公厕污水及垃圾收集房（箱）渗滤液和清洗废水。
（二）常福街道、虞山街道、琴川街道围绕三环路范围内外城区引清通道区域开展控源截污综合整治，创建排水达标区创建先行区。
（三）对古城区、城中村、老（旧）小区区域和管网未覆盖区域因地制宜、分类实施整治。
责任部门/责任人：莫城街道须文胜，虞山街道邹红斌，琴川街道蔡晓军、马卫明，常福街道陈宏、袁卫东、蔡胜，市水务局皇甫建国。
配合部门/责任人：市住建局钱建平，市城管局郁海成，市市场监督局阚国良，市环保局王晓东，市交通运输局唐志军，水投公司顾洪良，市财政局浦梅萍，市教育局陈邵东，市民政局戴炳元，市文体广电和旅游局顾玉芬，市卫健委沈育军，市发改委丁琪，市人武部宋刚，文旅集团陈勇，江南集团游立志，城投公司钱瑞龙，供电公司胡军，中法水务刘志强。
完成时限：2020年。
常熟市水务局
2019年1月31日
 
26、关于“部分农村区域生活污水未收集处置”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
完成农村分散式生活污水处理设施建设，至2020年，村庄生活污水处理率达90%以上。
二、重点整改措施
（一）根据村庄人居环境“233”行动、长江沿岸及入江支流污染源整治等任务要求，实施农村分散式污水治理三期PPP项目，推进接管处理村庄污水收治。计划两年治理约540个村庄、1.9万户农户，2019年治理约250个村庄、7500户，生活污水处理率达82%；2020年治理约290个村庄、1.2万户，生活污水处理率达到90%以上。
（二）水务局督促水投公司加快接管村庄前期工作，加快项目设计、财政评审、招投标、施工许可办理等，督促板块加强施工管理，加快项目推进，加快农村分散式三期PPP项目采购工作。
（三）水务局会同板块、水投公司和PPP项目公司成立质量监管小组，做好管材和质量抽检，加强第三方监管技术力量，开展日常巡查，提高工程建设质量。
责任部门/责任人：莫城街道俞铁，琴川街道马卫明，常福街道袁卫东，梅李镇瞿文明，海虞镇吴江，古里镇万拥东，辛庄镇姚富民，沙家浜镇徐峰，支塘镇支晓东，董浜镇苏利刚，尚湖镇周振洪，碧溪新区季黎明，市水务局皇甫建国，水投公司顾洪良。
配合部门/责任人：市住建局钱建平，市行政审批局谈晓华，市自然资源和规划局俞翔，市发改委丁琪，市环保局王晓东。
完成时限：2020年。
常熟市水务局
2019年1月31日
 
27、关于“工业企业生活污水收集处理率不高”问题
整改实施方案
一、总体要求和整改目标
至2020年底，基本完成工业企业（日用水量5吨以上）生活污水收集处理，实现应收尽收。
二、重点整改措施
（一）完成调查，下达任务。进一步督促板块上报工业企业生活污水治理调查情况，整理未治理工业企业名单，根据中法水务用水量统计和企业人数匡算日用水量，落实板块统计责任，形成治理任务清单，力争做到任务全面合理，计划3月份完成统计并下达任务。
（二）因地制宜，分年推进。结合污水管网实际，采用接管和分散方式灵活处理，优先安排污水主管网已覆盖区域企业收水，结合水投公司主管网建设进度，有计划推进企业接管；对污水主管网不能覆盖区域，建设分散式污水处理设施。2019年完成形象进度50%，2020年基本完成。
（三）把控质量，加强管理。督促板块统一设计企业污水收集管网，聘请监理单位监督施工行为，控制工程质量，服务企业办理排水许可手续，确保雨污分流、清污分流。会同环保局研究企业分散式污水处理设施运行管理方案，加强设施运行监管。
责任部门/责任人：莫城街道俞铁，琴川街道蔡晓军，常福街道袁卫东，虞山街道邹红斌，梅李镇瞿文明，海虞镇唐亿、吕宏、古里镇吴俊，辛庄镇姚富民，沙家浜镇徐峰，支塘镇支晓东，董浜镇苏利刚，尚湖镇沈锋，碧溪新区季黎明，市水务局皇甫建国，水投公司顾洪良。
配合部门/责任人：市环保局王晓东。
完成时限：2020年。
常熟市水务局
2019年1月31日
 
28、关于“整体污水处理能力不足，部分区域满负荷运作，风险高”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
开工建设城东水质净化厂、洪洞水质净化厂，扩建辛庄、八字桥、虞山等污水厂。
二、重点整改措施
加快推进城东水质净化厂建设，2019年完成土建主体工程和投资额形象进度各50%；开展洪洞水质净化厂PPP项目采购和相关前期工作；开展辛庄、八字桥、虞山污水厂扩建前期工作。
2020年城东水质净化厂工程竣工；完成洪洞水质净化厂PPP项目采购工作；辛庄、八字桥、虞山污水厂扩建工程部分开工。
责任部门/责任人：中法水务刘志强，市水务局皇甫建国，市污水厂王正军，辛庄镇姚富民，支塘镇王静宇，常福街道袁卫东。
配合部门/责任人：市财政局浦梅萍，市环保局王晓东，市自然资源和规划局俞翔，市发改委丁琪，市住建局钱建平，市行政审批局谈晓华，水投公司顾洪良，古里镇赵斌，梅李镇陆益斌，海虞镇须亚军，高新区陆晓棣。
完成时限：2020年。
常熟市水务局
2019年1月31日
 
29、关于“入河排水口亟待规范整治”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
在2018年完成全市入河排污口核查和规范整治基础上，深入开展入河排污口规范整治，制定长效管理方案，强化日常监管，压控入河排污口数量和污染物入河总量。
二、重点整改措施
（一）加强企业污水处理设施的日常管理，督促企业严格执行污水排放的相关规定，加大设施设备的投入，确保达标排放。2019年6月30日前完成中铝稀土（常熟）有限公司、辛庄镇张桥集镇污水处理厂、尚湖镇第五电镀厂等入河排污口整治，关停支塘镇鑫鑫染色有限公司现有排污口。
（二）制定入河排污口长效管理方案，加强企业入河排污口远程监控系统的建设，逐步增加监测指标；组织实施入河排污口水质监督性监测，规模以上排口每季度1次，规模以下排口每半年1次；完善入河排污口标志标牌，让排污企业接受社会监督；严格执行入河排污口设置审批规定和程序，暂停除污水处理厂以外的排污口设置审批；加强入河排污口污染物总量控制和达标排放的监管，加强违法行为的查处，做到发现一起查处一起。
责任部门/责任人：经开区孙雪良，高新区陆晓棣，莫城街道俞铁，琴川街道王峰，常福街道顾锋，碧溪新区陆清，梅李镇陆益斌，海虞镇须亚军，古里镇赵斌，辛庄镇周晓，沙家浜镇徐峰，支塘镇潘健，董浜镇钱敏磊，尚湖镇倪嘉臻，市环保局王晓东。
完成期限：2020年12月底。
常熟市水务局
2019年1月31日
 
30、关于“常福街道南福山塘沿线环境问题”
问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
结合“233”专项行动，全面落实“河长制”，开展南福山塘沿线综合整治，对沿线企业、村庄开展生活污水收水，对胜利新开河等支流支浜开展河道整治，全面摸排及整治河湖“三乱”，进一步提升南福山塘区域面貌及水环境质量。
二、重点整改措施
（一）开展沿线企业、村庄开展生活污水收水。全面开展沿线企业摸排，制定企业、村庄收水计划，确保收水到位，减少环境污染。
责任部门/责任人：常福街道顾锋、陈宏、徐建良、袁卫东、蔡胜，街道建管科卢惠刚，谢桥社区张俊达，方浜村丁建明，明晶村吕飞，毛桥村陈俭，勤丰村张建昌，丁坝社区范三华。
配合部门/责任人：街道环保科田志华、“263”办（河长办）朱敏得。
完成时限：2019年12月。
2019年1月—3月，全面摸排村庄、企业，结合上级部门收水计划，排出明细。
2019年4月—8月，全面开展施工工作。
2019年9月—11月，查漏补缺，按照村庄、企业明细，基本完成工程建设。
2019年12月，除特殊情况外全面完成施工，接受考核。
（二）开展胜利新开河、马松泾、郁家河等河道整治。
责任部门/责任人：常福街道顾锋、陈宏、徐建良、袁卫东、蔡胜，虞山水利站钱惠英，谢桥社区张俊达，方浜村丁建明，明晶村吕飞，毛桥村陈俭，勤丰村张建昌，丁坝社区范三华。
配合部门/责任人：“263”办（河长办）朱敏得。
完成时限：2019年6月。
2019年1月，胜利新开河、马松泾、郁家河等南福山塘沿线支河整治招标2018年12月已全部结束，启动建设。
2019年2月—5月，开展施工，并按时完成。
2019年6月，查漏补缺，接受上级考核验收。
（三）全面摸排，开展南福山塘违规占用、违规搭建、违规排污等“三乱”开展整治。
责任部门/责任人：常福街道顾锋、陈宏、徐建良、袁卫东、蔡胜，街道综合执法局孙元庆，虞山水利站钱惠英，街道建管科卢惠刚，街道环保科田志华，谢桥社区张俊达，方浜村丁建明，明晶村吕飞，毛桥村陈俭，勤丰村张建昌，丁坝社区范三华。
配合部门/责任人：“263”办（河长办）朱敏得。
完成时限：2019年12月。
2019年1月—3月，全面摸排南福山塘沿线河湖“三乱”，明确整治范围，排出计划明细。
2019年4月—8月，全力以赴，全面开展违规排污、违规搭建及违规占用等行为的综合整治。
2019年9月—11月，再次梳理，查漏补缺，完成整治工作，进一步改善沿线环境。
2019年12月，接受上级考核验收。
（四）对南福山塘沿线（包括李闸路、南沙路等路段）125家餐饮单位进行综合整治，主要对餐饮单位的油烟净化设施和隔油池安装情况、燃气安全、食品卫生安全、消防设施配备情况进行检查，并按照餐饮、饭店综合整治标准进行整治。对到期未能整改到位的，采取强制停业整治措施。
责任部门/责任人：虞山街道邵雪明、街道综合执法局汪志军、街道环保科俞惠清。
完成时限：2019年6月底。
（五）对南福山塘沿线排口进行观场踏勘，针对分流制雨水排放口和分流制面污混接雨水排放口，将采取排查整改、汇总整合，必要时对上游控源分流难度大的排口设置截污站，针对沿河居民直排口，完善沿河区域污水收集,必要时采用沿河岸挂管。对南福山塘沿线直排口整治预计将于2019年12月底完成，涉及支河支浜整治待市财政整治资金来源落实后实施。
责任部门/责任人：虞山林场邹红斌、街道水务科陶建华。
完成时限：2019年12月底。
（六）以将河岸线亮出来为整治目标，对沿河两岸脏乱差区域、“散乱污”集中区域进行依法整治，减少污染源。目前排查出沿河违章搭建约2000平方米，预计将于2019年上半年完成拆除工作。
责任部门/责任人：虞山街道朱卫东、街道综合执法局朱徵。
完成时限：2019年6月底。
常福街道办事处   虞山街道办事处
                              2019年1月31日
 
31、关于“石屋涧区域环境脏乱差，存在三乱现象，
生活污水未妥善收集，行洪通道受阻，
驳岸毁坏严重”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
推进石屋涧区域的环境整治，消除“三乱”现象，完成区域生活污水收治。
二、重点整改措施
（一）对季家山区域实施生活污水收治；对石屋涧部分区域进行环境清理；对梅园宾馆、虞山加油站等单位进行污水接管收治。
责任部门/责任人：虞山林场邹红斌、街道水务科陶建华。
完成时限：2019年12月底。
（二）启动梅园山庄生活污水收治项目。实施方案制定、具体项目实施、资金保障由常熟市水务投资发展有限公司负责，虞山街道配合做好相关协调工作。
责任部门/责任人：虞山林场邹红斌、街道水务科陶建华。
完成时限：2020年12月底。
（三）实施石屋涧挡墙修复改造工程，维修损坏的挡墙及驳岸，同时加强对石屋涧河道清理，及时清除阻塞河道的石块树枝等杂物，疏浚泄洪通道。
责任部门/责任人：虞山林场邹红斌、街道建管科陈凌达、兴福管理区邹冠宇。
完成时限：2019年6月底。
虞山街道办事处
2019年1月31日
 
32、关于“世茂商圈区域环境状况脏乱差”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
全面完成突出环境问题整改。按照整改要求，切实加大整改力度，抓细、抓小、抓实，层层分解、压实责任，坚持问题清单化、清单责任化、责任具体化，明确责任单位，划定整改时限。
全面提升区域环境质量。深化环保、卫生执法监管，加快基础设施建设，大力消除环境风险隐患，切实提升区域环境质量，建立健全综合监管长效机制，不断强化城市治理工作力度，全面提升世茂商圈环境质量。
二、重点整改措施
（一）雨污水管道基础排查及改造。按照城区排水达标区创建计划，开展雨污水管道排查，摸清家底，项目化推进雨污分流、污水接管工作。
责任部门/责任人：琴川街道王峰、蔡晓军，街道建设科顾建新，世茂社区徐文洁，九里村徐忠祥。
配合部门/责任人：市水务局皇甫建国，水投公司顾洪良。
完成时限：2019年12月底。
（二）“散乱污”餐饮单位整治。要求商圈内所有餐饮单位必须符合餐饮饭店综合整治标准，并落实门前三包责任制，做好垃圾、泔水和污水实时收集工作。
责任部门/责任人：琴川街道王峰、徐强，街道综合执法局金欢、环保科王雪忠、建设科顾建新、消防科张真荣。
完成时限：2019年12月底。
（三）卫生面貌大整治。
责任部门/责任人：琴川街道王峰、张蔼琦，街道城卫科李强、物业科周军，相关物业公司负责人。
配合部门/责任人：市城管局尹柯。
完成时限：2019年12月底。
（四）积极对接水务部门，配合做好水质不佳河道的整治工作，必要时进行控污截污、全线清淤、疏浚活水，提高水体自净能力，并做好日常保洁、长效管理。
责任部门/责任人：琴川街道王峰、马卫明，街道建设科顾建新、物业科周军，世茂社区徐文洁，九里村徐忠祥。
配合部门/责任人：市水务局周锷，市城管局尹柯，水投公司顾洪良。
完成时限：2019年12月底。
琴川街道办事处
2019年1月31日
 
33、关于“港口部分码头的初期雨水、生产废水接收处置系统不完善、部分码头存在粉尘污染”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
完善港口码头的初期雨水、生产废水接收处置系统，解决燃煤电厂煤堆场粉尘污染问题。
实施常熟电厂重件码头、煤码头、芬欧汇川码头、耀皮玻璃码头初期雨水、生产废水收集系统建设工程，实施华润电力和常熟电厂煤堆场全封闭改造。
二、重点整改措施
（一）实施常熟电厂重件码头初期雨水、生产废水收集系统建设工程。
责任部门/责任人：经开区赵东方。
配合部门/责任人：市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年12月。
（二）实施常熟电厂煤码头初期雨水、生产废水收集系统建设工程。
责任部门/责任人：经开区赵东方。
配合部门/责任人：市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年12月。
（三）实施芬欧汇川码头初期雨水、生产废水收集系统建设工程。
责任部门/责任人：经开区赵东方。
配合部门/责任人：市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年开工建设，2020年建设完成。
（四）实施耀皮玻璃码头初期雨水、生产废水收集系统建设工程。
责任部门/责任人：经开区赵东方。
配合部门/责任人：市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年开工建设，2020年建设完成。
（五）实施华润电力煤堆场全封闭改造。
责任部门/责任人：经开区赵东方。
完成时限：2019年完成方案设计，2020年建设完成。
（六）实施常熟电厂煤堆场全封闭改造。
责任部门/责任人：经开区赵东方。
完成时限：2019年完成方案设计，2020年建设完成
常熟市经济技术开发区
                                     2019年1月31日
 
34、关于“省考沈家市断面达标不稳定”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
加强省考沈家市断面水质达标工作，以盐铁塘沿线1公里及交汇河道沿线1公里范围为重点，在沈家市断面控制单元区域范围内，大力推进各类污染治理，建立健全长效管理机制，确保断面水质稳定达到Ⅲ类水考核目标要求。
二、重点整改措施
（一）实施工业污染管控：贯彻执行《太湖地区城镇污水处理厂集中点工业行业主要水污染物排放限值》，完成梅李污水厂提标改造工程；进一步优化沈家市断面月度超标或年均值超标应急管控方案，制定沿线重点涉水企业应急管控措施。
责任部门/责任人：梅李镇陆益斌、镇综合执法局顾晓东。
完成时限：2019年12月底。
（二）实施生活污染管控：持续推进生活污水治理，开展盐铁塘沿线及交汇河道沿线农村生活污水治理工程，实施盐铁塘、徐六泾等河道沿线村庄生活污水治理工程411户。
责任部门/责任人：梅李镇陆益斌、镇建设局俞永明。
完成时限：2019年12月底。
（三）实施农业面源污染管控：加强该断面控制单元内农业面源污染管控，重点推进沿线畜禽养殖污染治理，完成盐铁塘沿河两侧限养、适养区内养殖户整治9户；实施农业资源化（粪污）综合利用工程，年内完成投用。
责任部门/责任人：梅李镇陆益斌、镇农村工作局戴卫明。
完成时限：2019年12月底。
（四）实施河道清淤与畅流活水工程：进一步加强盐铁塘流域水系河网建设，优先实施控制单位范围内农村河道疏浚工程，年内完成疏浚河道27条，长度约18公里，计划清淤土方28万方；结合常熟市畅流活水工作任务，启动上寺泾河道整治工程，预计疏浚河道1.8公里，清淤土方2.3万方，新建木桩护岸2.55公里。
责任部门/责任人：梅李镇陆益斌、镇农村工作局徐文进。
完成时限：2019年12月底。
（五）强化环境卫生保洁：强化断面控制单元范围内村庄环境整治，制定日常卫生保洁管理计划，重点加大盐铁塘河道沿线及其交汇河道沿线岸坡卫生保洁力度，河道岸坡卫生整洁，无暴露垃圾、乱搭乱建等。
责任部门/责任人：梅李镇陆益斌、镇社会事业局王卿。
完成时限：2019年12月底。
梅李镇人民政府
                                    2019年1月31日
 
35、关于“盐铁塘窑镇断面水质经常出现劣V类”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
盐铁塘窑镇断面消除劣V类水质。
二、重点整改措施
（一）盐铁塘两侧200米内企业生活污水收治105家。
责任部门/责任人：支塘镇潘健、镇建管所朱晓、窑镇村洪卫、八字桥村陆庆丰、长桥村顾卫东、市镇社区（阳桥村）密建青、枫塘村高拥军、环卫所周建军。
完成时限：2019年。
（二）对常熟市医药原料厂、常熟市鑫鑫染色有限责任公司、江苏远洋药业股份有限公司等3家企业继续实施限排，在原有排污许可证核定的基础上限排15%。
责任部门/责任人：支塘镇潘健、镇环保办张宗华、窑镇村洪卫、枫塘村高拥军。
完成时限：2019年。
（三）加强畅流活水，开展赤沙塘、大陈泾支浜综合治理。
责任部门/责任人：支塘镇潘健、镇水利站屈磊飞、窑镇村洪卫、枫塘村高拥军、长桥村顾卫东。
完成时限：2019年。
（四）基本完成八字桥污水处理厂提标改造土建工程。
责任部门/责任人：中法水务王缘，市水务局皇甫建国，市环保局王晓东。
完成时限：2020年。
（五）积极协调争取，提高七浦塘高墩泾闸引水流量，增加盐铁塘水体流动性，改善盐铁塘支塘段水体水质。
责任部门/责任人：镇水利站屈磊飞。
完成时限：2019年。
支塘镇人民政府
2019年1月31日
 
36、关于“董浜镇黄泥浜区域整体环境亟待提升”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
开展黄泥浜河道、排污口整治和周边企业污染治理，消除水环境污染隐患，提升区域整体环境质量。
二、重点整改措施
（一）对有雨水管排入黄泥浜的沿线企业进行雨污分流整治，对沿线企业生活污水进行接管，对黄泥浜现有沿线雨水管积存水进行回抽清理。
责任部门/责任人：董浜镇黄剑、镇建管所胡友峰。
完成时限：2020年12月。
（二）对华烨大道两侧企业生产废水加强监管，防止渗漏到雨水管，要求企业对厂区内雨水管积存水进行回抽清理，对企业生活污水、雨水管定期进行特征因子检测，严查企业私设暗管偷排、漏排违法行为。
责任部门/责任人：董浜镇黄剑、镇环保办皇甫文军。
完成时限：2020年12月。
（三）对黄泥浜进行河道疏浚。
责任部门/责任人：董浜镇黄剑、镇水利站张琪。
完成时限：2020年12月。
董浜镇人民政府
2019年1月31日
 
37、关于“南湖荡东侧网簖和围网养殖”
问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
彻底完成南湖荡东部湖区渔民养殖收储工作，全面清除东部湖区内的网簖和养殖行为，并加强后续管理，防治出现新的网簖和其他养殖行为。
二、重点整改措施
2019年4月底前完成大部分养殖户拆迁协议签订工作，2019年12月底，全面完成围网拆除工作，彻底消除区域环境安全隐患。
责任部门/责任人：尚湖镇金国清、镇农技中心苏建国、镇水利站陶宏、练塘社区张建平，虞山街道金雪庆，南湖荡开发公司陆健。
尚湖镇人民政府  虞山街道办事处
2019年1月31日
 
38、关于“沿江原油码头未安装油气回收系统、污染环境”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
完成2家原油成品油装船码头油气回收系统改造，确保原油成品油装船码头油气回收装置运行正常，油气回收后，达标排放。
二、重点整改措施
完成国邦港务、苏州石大2家码头油气回收系统建设工作，通过验收后投入使用。
责任部门/责任人：经开区赵东方，市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年12月。
常熟市交通运输局
2019年1月31日
 
39、关于“内河依然存在部分非法码头，且扬尘治理
水平普遍不高。望虞河沿线码头无序问题突出
码头综合整治工作”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
深入推进全市内河码头综合整治提升行动，依法取缔内河非法码头，完善保留码头各项污染防治措施。明确工作重点，全面完成望虞河沿线码头整治任务，提高码头管理水平。
二、重点整改措施
（一）加快推进全市有序纳规码头组织验收，紧密联系市环保局、水务局、市场监管局等部门，抓紧编排验收工作计划，严控纳规码头整改细节、严把码头验收评审关口，严格遵循《内河港口码头纳规管理办法》的各项要求，对未完成整改或未达标准的码头予以关停处理。
责任部门/责任人：海虞镇吕宏，碧溪新区季黎明，梅李镇瞿文明，古里镇吴俊，董浜镇苏利刚，支塘镇支晓东，辛庄镇姚富民，沙家浜镇徐峰，尚湖镇周振洪，莫城街道俞铁，常福街道袁卫东，虞山街道朱卫东，琴川街道蔡晓军，高新区章伟东，市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年6月底前。
（二）常福街道福裕电厂、常熟市金象墙体材料和辛庄镇伯克材料等3家企业已分别向市政府书面申请暂缓关停，现按码头纳规办法进行整治，验收合格后暂时保留，其中福裕电厂码头根据全市热电联产规划将同步于2019年底前落实关停，且上述3家企业承诺在下一步望虞河拓竣或其它生态、环保需要时无条件落实关停。
责任部门/责任人：常福街道袁卫东，辛庄镇陈雷，市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年底前。
（三）加快推进已关停码头设备拆除、场地清理工作，根据土地性质进行岸线复绿，严格杜绝关停码头“死灰复燃”现象，并与码头场地属地政府完成权责交接。
责任部门/责任人：海虞镇吕宏，碧溪新区季黎明，梅李镇瞿文明，古里镇吴俊，董浜镇苏利刚，支塘镇支晓东，辛庄镇姚富民，沙家浜镇徐峰，尚湖镇周振洪，莫城街道俞铁，常福街道袁卫东，虞山街道朱卫东，琴川街道蔡晓军，经开区孙雪良，高新区章伟东，市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年底前。
（四）全市内河码头深化推进综合整治提升工作，计划对全市范围保留的190家码头推广扬尘在线监测、可视化监控监管平台，实现实时有效管理和标准化执法。
责任部门/责任人：海虞镇吕宏，碧溪新区季黎明，梅李镇瞿文明，古里镇吴俊，董浜镇苏利刚，支塘镇支晓东，辛庄镇姚富民，沙家浜镇徐峰，尚湖镇周振洪，莫城街道俞铁，常福街道袁卫东，虞山街道朱卫东，琴川街道蔡晓军，高新区章伟东，市交通运输局赵国良。
完成时限：2019年底前。
常熟市交通运输局
2019年1月31日
 
40、关于“10-35蒸吨燃煤锅炉淘汰缓慢”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
认真落实省、苏州市污染防治攻坚战工作要求，全力推进我市10-35蒸吨燃煤锅炉整治淘汰工作，确保至2019年底前全面完成全市10-35蒸吨燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代工作。
二、重点整改措施
（一）对2018年底未完成清洁能源改造任务的燃煤锅炉实施停产整治。
责任部门/责任人：碧溪新区季黎明，常福街道俞铁，高新区钱晓东，古里镇高平，海虞镇唐亿，梅李镇陈伟娟，辛庄镇吴文龙，市环保局王晓东。
完成时限：2019年12月底。
（二）对列入2019年度整治计划的燃煤锅炉企业，抓紧制定关停淘汰计划并全力组织推进落实，确保在2019年底前完成。
责任部门/责任人：碧溪新区季黎明，常福街道徐建良，董浜镇黄剑，古里镇高平，海虞镇唐亿，莫城街道罗来一，尚湖镇沈锋，辛庄镇吴文龙，支塘镇王静宇，市环保局王晓东。
配合部门/责任人：市发改委顾麟，市市场监督管理局张雷，市住建局（燃气办）王曦。
完成时限：2019年12月底。
（三）加快推进集中供热、天然气等清洁能源基础设施建设，积极争取天然气气源，为燃煤锅炉的整治提供保障。
责任部门/责任人：市发改委顾麟，市住建局（燃气办）王曦，天然气公司金科。
配合部门/责任人：市自然资源和规划局邹云英，市交通运输局赵国良，市水务局周建英。
完成时限：2019年12月底。
（四）对超出政府规定淘汰时限的燃煤锅炉及时办理注销手续。
责任部门/责任人：市市场监督管理局张雷。
完成时限：2020年1月31日前。
常熟市环境保护局
2019年1月31日
41、关于“建设工地扬尘治理还不到位”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,实现工地喷淋、洒水全覆盖,安装视频监控设备并接入局属有关单位监管平台，试点安装扬尘在线监测系统。
二、重点整改措施
（一）落实扬尘管控责任。建设单位应将扬尘控制纳入承发包管理，按合同足额支付文明施工措施费，按“四不开工”要求督促落实施工现场扬尘整治措施。施工单位项目部根据工程实际情况，提前编制施工现场扬尘污染防治专项方案，经总监签字、监理盖章确认后实施。监理单位将扬尘防治纳入工程监理规划，编制相应监理细则，督促施工单位严格落实各项扬尘防治措施。试点安装在线扬尘监测设备，并与当地有关主管部门监控平台联网，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。
责任部门/责任人:市住建局钱建平、陆志明，市交通运输局仲春剑，市水务局周锷，市环保局沈宇，市自然资源和规划局钱新锋。
完成时限：长期开展。
（二）加强监督检查。各镇（板块）对在建工地开展巡查，督促各参建企业落实责任，加强扬尘防治管理。相关行业管理部门做好业务指导，制定检查计划，对在建工地开展随机抽查，督促工地限期整改。
责任部门/责任人:市住建局钱建平、陆志明，市交通运输局仲春剑，市水务局周锷，海虞镇吕宏，梅李镇瞿文明，古里镇赵斌，董浜镇苏利刚，支塘镇潘健，沙家浜镇浦晓峰，辛庄镇陈雷，尚湖镇倪嘉臻，碧溪新区季黎明，莫城街道俞铁，虞山街道朱卫东，琴川街道蔡晓军，常福街道袁卫东，经开区孙雪良，高新区章伟东。
完成时限：长期开展。
（三）严肃处理处罚。加大对扬尘治理措施不落实工地的处理处罚力度，凡被暗访暗查、媒体曝光的，经查实后一律限期整改、行政处罚；对检查不合格的建筑工地一律停工整改，记录不良行为等信用档案。
责任部门/责任人:市住建局钱建平、陆志明，市交通运输局仲春剑，市水务局周锷，市自然资源和规划局钱新锋。
完成时限：2019年12月。
                                常熟市住房和城乡建设局
                                   2019年1月31日
 
42、关于“城区露天烧烤问题突出、影响
周边环境”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
在城区范围内主次干道、居民居住区全面开展露天烧烤治理，实现主次干道、居民居住区无流动露天烧烤摊点，固定门店烧烤店全部在室内烧烤，并配备油烟净化装置、保持设备正常运行的工作目标。
二、重点整改措施
（一）整改措施：问题摸排并制订方案。
指导、督促城区各街道办排查城区主次干道沿线及居民居住区内烧烤经营单位并制订整治方案。排查期间，要求各街道办对所有烧烤经营单位拍照取证后登记造册，建立台账资料，并对各街道办辖区内烧烤经营单位明确标准要求，发现不规范经营的，督促其即时整改，为专项整治做好充分准备。
责任部门/责任人：莫城街道俞铁，虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，常福街道陈宏，市城管行政执法大队秦怡。
配合部门/责任人：市市场监督管理局阚国良。
完成时限：2019年4月。
（二）整改措施：集中整治。
指导、督促城区各街道办对辖区主次干道沿线及居民居住区内的流动烧烤摊点，以及未配备或未正常使用油烟净化装置的固定烧烤门店开展集中整治。
整治标准：
（1）辖区内的室内烧烤的经营单位应按照有关法律法规从事经营活动，做到工商、卫生等证照齐全，规范经营。
（2）严禁非法占用主次干道、广场等公共空间进行露天烧烤、占道餐饮等经营活动。坚决取缔整治范围内的无固定经营场所的露天烧烤摊点。
（3）有固定门店的烧烤经营单位应在室内进行烧烤，严禁一切室外露天烧烤经营行为，并必须配套安装油烟净化装置并保持正常运行，实现油烟达标排放，未安装前不得营业。
（4）有不规范排放油烟的各烧烤经营户必须于2019 年11月30日前，按照要求自行整改到位，做到规范经营。
责任部门/责任人：莫城街道俞铁，虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，常福街道陈宏，市城管行政执法大队秦怡。
配合部门/责任人：市市场监督管理局阚国良。
完成时限：2019年11月。
（三）整改措施：顶格处罚
指导、督促流动烧烤摊点和逾期未达到整改要求的固定店面烧烤经营户，严格依照相关法律法规，以一般程序处罚的上限查处。
责任部门/责任人：莫城街道俞铁，虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，常福街道陈宏。
配合部门/责任人：法制科朱敏。
完成时限：2019年12月。
（四）整改措施：常态管控
负责指导、督促城区各街道办建立露天烧烤常态监管机制。特别是在集中整治后，对排摸整治清单中的露天烧烤经营点进行“回头看”，加强对各自辖区内烧烤经营户常态管控，杜绝露天烧烤行为。
责任部门/责任人：莫城街道俞铁，虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，常福街道陈宏，市城管行政执法大队秦怡。
配合部门/责任人：市市场监督管理局阚国良。
完成时限：长期坚持。
                                   常熟市城市管理局
2019年1月31日
 
43、关于“城区渣土车运输管理严管严控不够”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
坚持绿色发展理念，加大执法管理力度，筑牢工地源头、车辆资质、路面运输“三道防线”，进一步加强城区渣土车的运输管理，规范装载运输作业，严管严控“跑冒滴漏”、无证运输和渣土乱倾倒等违法违规问题，到2019年年底基本完成整治目标。在此基础上，建立完善长效管理机制，不断提高渣土运输扬尘管控水平。
二、重点整改措施
（一）强化建设工地源头管控，与建设工地签订市容环卫责任书和建筑垃圾规范处置承诺书，督促建设工地严格执行“四不开工”“四不出门”标准，做到工地出入口车辆冲洗设施正常运行、出入口保洁措施落实到位、渣土车平槽密闭运输、施工车辆无带泥上路。
责任部门/责任人：虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，常福街道陈宏、袁卫东，莫城街道俞铁，市城管局陆卫民，市交通运输局仲春剑。
完成时限：2019年12月。
（二）落实建筑垃圾运输处置行政许可制度，严格建筑渣土运输车辆和运输企业准入管理，强化运输过程管控，严查无证运输车辆和违法违规运输行为，探索建立建筑渣土运输企业信用评价和联动惩戒机制。
责任部门/责任人：虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，常福街道陈宏、袁卫东，莫城街道俞铁，市城管局陆卫民，市交通运输局仲春剑。
完成时限：2019年12月。
（三）强化部门联动协作，整合执法资源，经常性开展联合执法行动，完善违法案件联合办理机制，严查污染防治措施落实不到位的施工工地，严厉打击违法违规运输处置建筑渣土的运输车辆和运输企业。
责任部门/责任人：虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，常福街道陈宏、袁卫东，莫城街道俞铁，市城管局陆卫民，市交通运输局仲春剑，市交警大队李卫东。
完成时限：2019年12月。
常熟市城市管理局
2019年1月31日
 
44、关于“古里镇白茆集镇区域塑料制品行业挥发性有机物治理还不到位”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
开展白茆集镇区域塑料制品行业专项整治工作，按照“取缔关停一批、整治关停一批、整治提升一批”的原则，相关企业做到手续齐全、设施配套、管理有序、环境治理水平提升，全面解决辖区内塑料制品行业企业挥发性有机物治理还不到位的问题，促进塑料制品加工行业结构进一步优化、污染防治能力进一步提升、行业发展进一步规范有序，确保全镇环境基础设施得到有效完善、环境隐患得到有效消除、环境风险得到有效控制、环境质量得到有效提升。
二、重点整改措施
要求区域内涉及工业废气产生的企业（作坊）开展达标建设，进行综合整治，安装废气收集治理设施，建设活性碳、光催化等有效治理设施，鼓励企业引进先进的VOCs治理技术。
（1）要求汇众塑料、康华塑胶模具2家企业安装废气治理设施，2019年春节前完成；
（2）责令周臣模具、东顺塑料2家企业关停，2019年春节前完成；
（3）要求白茆泡塑实施厂区周边环境整治提升，对厂区北侧冷却水池进行提升改造，待整改完成验收通过后恢复生产；
（4）白茆集镇区域塑料制品生产企业（作坊），安装废气收集治理设施，2019年12月底完成；
（5）白茆集镇区域内所在涉及工业废气产生的企业（作坊），安装废气收集治理设施，2020年6月底完成。
责任单位/责任人：古里镇高平、镇环保办王志强、镇综合执法局管国军、紫芙社区丁亚军、坞坵村严雪军。
完成时限：2020年6月底。
古里镇人民政府
2019年1月31日
 
45、关于“生活垃圾规范化处置能力不足”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
加快推进第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目建设，确保2019年底前建成投运，到2020年实现全市生活垃圾全量焚烧，提升生活垃圾规范化处置能力。
二、重点整改措施
（一）加快推进第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目建设，确保2019年底前建成投运。
责任部门/责任人：市城管局郁海成。
完成时限：2019年12月。
（二）配套完善城乡生活垃圾收运体系，到2020年实现全市生活垃圾全量焚烧。
责任部门/责任人：市城管局郁海成。
完成时限：2020年12月。
常熟市城市管理局
2019年1月31日
 
46、关于“废弃农膜处置尚不规范”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
根据《常熟市废旧农膜回收处置实施意见（试行）的通知》（常政办发〔2018〕197号）要求，开展农膜的回收、归集和规范处置，并形成回收体系。
到2019年底建立以农业生产主体负责归集、政府主导（支持）与市场运作相结合的废旧农膜回收处置体系，到2020年确保全市废旧农膜回收率达到80%，到2022年力争达到90%，切实减少土壤中地膜残留，有效降低农业面源污染。
二、重点整改措施
根据《常熟市废旧农膜回收处置实施意见（试行）》，各镇（街道）对本市范围内因农业生产、绿化养护等产生的无再生利用价值的废旧农膜进行统一回收。
责任部门/责任人：海虞镇吴江，碧溪新区季黎明，梅李镇浦方勇，古里镇赵斌，董浜镇王志丰，支塘镇潘健，沙家浜镇徐峰，辛庄镇姚富民，尚湖镇倪嘉臻，莫城街道俞铁，虞山街道范仲华，琴川街道马卫明，常福街道蔡胜，东南街道王维，市农业农村局邓国华。
配合部门/责任人：市财政局浦梅萍，市环保局王晓东，市城管局郁海成，市供销总社徐学东，市自然资源和规划局钱新锋。
完成时限：2020年底。
常熟市农业农村局
2019年1月31日
 
47、关于“城区餐厨垃圾处置终端能力不足”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
加强城区24套餐厨垃圾就地处理设施运行管理，推进餐厨垃圾与农村有机垃圾、生活垃圾焚烧协同处理，建立完善餐厨垃圾分类收运体系，2019年底前城区餐厨垃圾基本全量收集处理。
二、重点整改措施
（一）加强城区24套餐厨垃圾就地处理设施日常运行，推进餐厨垃圾与农村有机垃圾、生活垃圾焚烧协同处理，建立就地就近处理和焚烧处理相结合的餐厨垃圾统筹处理模式。
责任部门/责任人：市城管局徐建东，莫城街道俞铁，常福街道何根元。
配合部门/责任人：虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，江南集团游立志。
完成时限：2019年12月。
（二）建立完善餐厨垃圾分类收运体系，对城区宾馆、饭店、机关企事业单位食堂、农家乐集中区餐厨垃圾实行单独收运处置，实现餐厨垃圾无害化处理和资源化利用。
责任部门/责任人：市城管局徐建东，虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，莫城街道俞铁，常福街道何根元。
完成时限：2019年12月。
常熟市城市管理局
2019年1月31日
 
48、关于“历史积存非正规固体废物堆放点尚未分类处置”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
深入开展固体废物大排查大整治行动，2019年6月底完成“一处一策”方案制定，到2020年底基本完成非正规垃圾堆放点整治。
二、重点整改措施
（一）根据点位实际情况和垃圾成分，评估污染程度、风险等级和开挖条件，2019年6月底前，由各板块委托有资质第三方 “一处一策”分类制定整治方案。
责任部门/责任人：海虞镇唐亿，梅李镇陈伟娟、陆建东，古里镇高平，董浜镇黄剑，支塘镇潘健，尚湖镇金雪良、沈锋，沙家浜镇浦晓峰，辛庄镇吴文龙，常福街道陈宏、徐建良，莫城街道俞铁，虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，碧溪新区季黎明，经开区孙雪良，东南街道王维。
配合部门/责任人：市城管局徐建东，市环保局刘玮。
完成时限：2019年6月。
（二）根据整治方案，由各板块对点位实施封场、搬迁或开挖筛分处理，到2020年底基本完成非正规垃圾堆放点整治。
责任部门/责任人：海虞镇唐亿，梅李镇陈伟娟、陆建东，古里镇高平，董浜镇黄剑，尚湖镇金雪良，沙家浜镇浦晓峰，辛庄镇吴文龙，常福街道陈宏，莫城街道俞铁，虞山街道朱徵，琴川街道张蔼琦，碧溪新区季黎明，经开区孙雪良，东南街道王维。
配合部门/责任人：市城管局徐建东，市环保局刘玮。
完成时限：2020年12月。
常熟市城市管理局
2019年1月31日
 
49、关于“建筑垃圾处置能力不足”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
2019年建成投运江河天绒存量建筑垃圾处理项目，实施建筑装修垃圾破碎筛分处理，推广使用建筑垃圾资源化利用产品，实现建筑垃圾无害化处理和综合利用；加快推进建筑材料再生资源利用中心项目建设，确保2020年建成投运。
二、重点整改措施
（一）2019年建成投运江河天绒存量建筑装修垃圾处理项目，实施建筑装修垃圾破碎筛分处理，推广使用建筑垃圾资源化利用产品。
责任部门/责任人：市城管局郁海成，市住建局王曦，水投公司顾洪良，常福街道顾锋。
完成时限：2019年12月。
（二）加快推进建筑材料再生资源利用中心建设，确保2020年建成投运。待江河天绒地块存量建筑装修垃圾处置完成后，将其中一条生产线搬迁至建筑材料再生资源利用中心，用于建筑装修垃圾的日常处置。
责任部门/责任人：市城管局郁海成，水投公司顾洪良，海虞镇须亚军。
完成时限：2020年12月。
                              常熟市城市管理局
2019年1月31日
 
50、关于“福山海军农场填埋场尚未完成整改”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
根据中央环保督察交办福山海军农场内危废填埋场污染环境问题整改要求，委托设计院进行勘察、设计，采取系列措施对填埋场场地环境进行修复并开展常态化管理。
二、重点整改措施
委托环境保护部南京环境科学研究所权威专家组织人员开展海军农场简易填埋场固体废物属性鉴定工作并出具属性鉴定报告。根据出具的固体废物属性鉴定报告，制定《常熟市海虞镇福山棉花原种场（海军农场）非正规固体废物填埋场地环境调查评估与修复方案项目》。
1、采用“止水帷幕+原位固化/稳定化+风险管控”技术开展固体废物污染防控与修复。
（1）通过构建止水帷幕的方法，防止固体废物中污染物向周边扩散，实现固体废物有效的原位阻隔，2019年9月底前完成。
（2）通过向固体废物中添加稳定化药剂，经充分混合，使其与污染介质、污染物发生物理、化学作用，将填埋场的固体废物转变为结构完整的具有低浸出特性的固化稳定体，从而降低其环境释放风险，实现固体废物的固化稳定化，2019年10月底前完成。
（3）结合固体废物污染特征，定期对固体废物开展检测工作，有效管控固体废物的环境风险。
2、采用“地下水抽提+长期监测”技术开展地下水污染防控与修复。
（1）对场地周边管网改造使废水接管或用槽罐车运输的方式将场地渗坑内废水抽运至附近污水处理厂，2019年12月底前完成。
（2）对场地地面进行平整，场地周边设置导流渠，防止雨水径流进入场地内，规划废水抽运路线（接管或槽罐车），2019年9月底前完成。
（3）建立地下水控制系统，分阶段建立抽出井群系统，安装抽水泵进行抽水，抽水量根据周边污水处理厂处理能力而定，2019年12月底前完成。
（4）在建立地下水控制系统的同时制定废水处理、应急等相关方案。
（5）开展地下水监测及监测效果评估，根据效果评估调整或更改修复方案，2020年6月底前完成。
（6）修复成功后于2020年10月关闭抽出处理系统并开展验收，2020年12月底前完成验收工作。
责任部门/责任人：海虞镇须亚军、唐亿，镇环保办朱惠良、福山农场奚文裕。
完成时限：2020年12月。
海虞镇人民政府
2019年1月31日
 
51、关于“新湖村填埋场问题尚未完成整改”问题
整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
根据中央环保督察交办新湖村填埋场彻底整改要求，对填埋场开挖“十字沟”查看填埋情况，并按照省、苏州市现场督查指导要求，进行科学高效彻底整改。
二、重点整改措施
委托第三方专业土壤治理机构苏州中科慧盛生物科技有限公司对该填埋点进行环境综合治理。
（一）开展填埋点土壤和地下水环境调查，确认填埋点地下土壤样本性质，制订科学有效的整治修复方案。
（二）建设地下长约700米、深15米左右阻隔墙，进行原位固化。
（三）邀请中国环境科学研究院编制填埋场环境综合治理方案，并按方案完成好氧稳定化工程和规范化封场工程。2019年2月起，对地下水中有机物、氨氮等进行每个月一次检测，确认好氧稳定化进展情况，待地下水中有机物、氨氮等达到标准限值，即可完成生态修复。预计将于2019年12月底前完成。
责任部门/责任人：沙家浜镇徐峰、新湖村周建明、镇综合执法局李一、镇建管所李明、镇爱卫办钱卫青、镇环保办王士愈。
完成时限：2019年12月。
                                   沙家浜镇人民政府
                                    2019年1月31日
 
52、关于“部分地方建设的省考断面水质自动站使用时间长、设备老化”问题整改实施方案
 
一、总体要求和整改目标
根据苏州市排定的《2018年-2020年苏州市突出环境问题清单》，我市三个省考断面（江枫桥、白宕桥和昆承湖湖心）水质自动监测系统不符合国家规定的建设标准或使用时间长、设备老化，并且监测参数不全，被列入突出环境问题清单。根据突出环境问题清单明确的整改要求，2019年6月底前按照国家规定的水质自动监测系统建设标准完成三个水质自动站改造任务。
二、重点整改措施
1、2019年1月中旬，配合江苏省苏州环境监测中心完成三个水质自动站点位的现场核查和选址工作。
责任部门/责任人：市环保局刘家鹏，经开区沈建康，碧溪新区季黎明，高新区钱晓东。
完成时限：2019年1月中旬。
2、2019年3月底完成设备政府采购公开招投标。
责任部门/责任人：市环保局刘家鹏。
完成时限：2019年3月底。
3、2019年4月底前完成三个水质自动站所在点位的基础设施（水、电、网络等）配套建设工作。
责任部门/责任人：经开区沈建康，碧溪新区季黎明，高新区钱晓东。
配合部门/责任人：市环保局刘家鹏。
完成时限：2019年4月底。
4、2019年5月底开始设备安装调试及试运行，6月底前完成三个水质自动站的设备更新及系统改造验收工作。
责任部门/责任人：市环保局刘家鹏，经开区沈建康，碧溪新区季黎明，高新区钱晓东。
完成时限：2019年6月底。
常熟市环境保护局
2019年1月31日
